

2023 年度南安市教学一体机设备升级改造
专项资金绩效评价报告
(简报)

项目单位： 南安市教育局

委托单位： 南安市财政局

评价机构： 泉州市启程财务咨询有限公司

评价时间： 2024 年 7-8 月

2024 年 8 月 5 日

绩效评价工作组人员名单

序号	职务	姓名	联系方式
1	组长	徐本玉	18606955277
2	副组长	卢婉芳	15060965456
3	副组长	黄诚永	15559037665
4	组员	陈晓彬	15960567231
5	组员	刘凤阳	13348313607
6	组员	李英	19959520670
7	组员	施沛芸	13960474685
8	组员	林善英	18650271107
9	组员	王燕燕	17850999589
10	组员	吴劲榕	19859000926

2023 年度南安市教学一体机设备升级改造专项资金绩效评价报告

(简报)

一、项目评价概况

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《南安市财政局关于开展 2023 年度部门整体及项目资金支出财政绩效评价工作的通知》南财〔2024〕159 号要求，泉州市启程财务咨询有限公司受南安市财政局委托对 2023 年度南安市教学一体机设备升级改造专项资金 1710 万元实施绩效评价，并形成《2023 年度南安市教学一体机设备升级改造专项资金绩效评价报告》。

二、评价结论及成效

(一) 绩效评价结论

2023 年度南安市教学一体机设备升级改造专项资金绩效评价报告得分 95 分，评价等级为“优”。

(二) 扣分项目

主要扣分项目为：付款进度的合规性扣 2 分，预算执行率扣 1 分，教学一体机设备充足情况扣 2 分，合计共扣 5 分，最终得分 95 分。

三、主要成效

2023 年度南安市教学一体机设备升级改造专项资金取得的主要成效表现在：一是对全市小学、中学、中专等 281 所学校，外加 1 所南安市教师进修学校，1 所南安市招生考试指挥中心学校共计提供了 2370 台教学一体机设

备，为全市学校的教学设施作出了卓越贡献，方便教师和学生获取各种在线学习资源和资料，拓宽学生的知识视野，丰富课程内容，提升教学效果。二是尽快推进全市教学优质均衡发展，解决全市学校对于教育教学的燃眉之急，提升全市教育教学信息化水平，加强教学资源的分布，使南安市部分缺乏教学设备的学校得到大力支持。三是提高南安市学生学习积极性，为教师的课堂教学提供了多种支持和帮助，使得教学过程更加高效便捷，同时也促进了师生之间的互动，提升了课堂氛围，提高学生的学习兴趣和理解能力。

四、存在问题

（一）付款未按照合同约定的进度款支付

经评价小组的调查核实，南安市教育局在支付教学一体机采购款的过程中，并未严格依照采购合同（合同编号：[350583]QZZ[GK]20230904）中约定的付款进度进行操作。根据合同约定，该采购款的支付共分为四期，每期付款均基于特定的验收条件和时间节点。第一期款项应在全部货物到达项目各学校指定地点，并经项目校初步验收合格后支付总货款的 25%。南安市教育局已于 2023 年 10 月份按照这一条件支付了第一期进度款 11,139,000.00 元，占总合同价的 25%，符合合同约定。然而，第二期款项的支付上却出现了偏差。根据合同，第二期应在旧设备拆卸后放置于各学校指定位置，货物安装、调试完毕并经市教育局组织验收小组验收合格后支付总货款的 20%。尽管教学一体机设备已于 2024 年 1 月 3 日通过市级验收，但南安市教育局 1 月 23 日仅支付了进度款 5,961,000.00 元，未达到合同约定 20% 的支付标准。

（二）没有按照文件补贴政策的差异调整预算补贴基数

根据《南安市教育局关于做好教育系统 2023 年为民办实事工作的通知》

（南教综〔2023〕75号）文件所示，2023年度教学一体机升级改造专项资金补助的补助方式为“升级改造900套教学一体机，每套补助1.9万元，合计1710万元。”这一政策明确了单价、套数、金额。但实际上，南安市教育局采购是根据《南安市教育局南安市财政局关于下达“班班通”教学一体机补助资金的通知》（南教计〔2024〕30号）文件所示，2023年度教学一体机升级改造专项资金补助方式为“中心城区学校2023年扩容班级由财政全额列支。完中校、职业中专学校每套设备资金由市财政补助1.3万，初中和小学每套设备由市财政补助1.7万”。虽然实际补贴金额仍然为1710万元，但两者补贴的基数不一致。南安市教育局在绩效预算目标设置上并没有按照政策变化调整对不同学校类型的设备补助金额发生的补贴基数的变化做预算，导致需求与预算不匹配。

五、有关建议

（一）强化合同履约管理，严格按照合同约定执行

南安市教育局应当加强对合同付款进度管理的措施，包括规范支付管理、强化履行管理，以及强化责任约束。可以在合同订立前，组织专业人员对合同条款进行审查，确保合同条款明确、具体、完整，特别注意对合同主体的资质、履约能力进行核实，以及对合同风险进行评估和防范，并在合同订立时约定付款进度及付款安排。同时在事后要加强对合同执行的管理，对合同履约的管理。建立健全合同履行监督机制，定期对合同履行情况进行检查和评估，及时发现并解决问题，加强与合同方的沟通协调，确保双方按照合同约定履行各自的义务。

（二）强化事后监督，提高项目后续跟踪反馈机制

建立采购项目的事后监督机制，南安市教育局定期走访各地学校，询问师生对于教学一体机使用的真实感受，了解设备后续系统升级是否便利，后续供应商的服务是否和刚交付设备时一致，了解设备运行过程中是否出现质量问题，了解设备在长期使用之后是否存在不足之处，是否有需要改进的地方。同时建立反馈机制，鼓励各地区学校师生通过邮寄或发送电子邮件的形式，反馈教学一体机设备在使用过程中的意见与建议，以及是否有更优化的方案，做到“从反馈中优化，从监督中成长”。

泉州市启程财务咨询有限公司

2024年8月5日