
南政地〔2021〕100号

南安市人民政府关于

福建南安顺祥金属有限公司等

4宗项目用地延长开竣工时间的批复

南安市自然资源局：

你局《南安市自然资源局关于福建南安顺祥金属有限公司等4宗项目用地延长开竣工时间的请示》（南资源〔2021〕643号）收悉。为节约集约利用土地，提高土地利用效率，根据《中华人民共和国土地管理法》《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）等法律法规规定，现就福建南安顺祥金属有限公司等4宗项目用地处置方案批复如下： 
鉴于福建南安顺祥金属有限公司等4宗项目用地系因征迁问题、群众阻工、地块天然气管道未迁移、单元控制规划等问题影响导致未能按期动工建设，属于政府行为导致。现国有建设用地使用权人申请延长开竣工时间，根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让合同》等规定，同意：

按延长动工开发建设期限的方式对福建南安顺祥金属有限公司等4宗项目用地进行处置，由市自然资源局与项目业主签订补充协议，重新约定开、竣工时间，延长动工开发期限最长不得超过一年。

特此批复！

    南安市人民政府 

                               2021年12月28日

（此件主动公开）

抄送：官桥镇、石井镇人民政府、经济开发区管委会。

市政府张桂森市长、黄育奇常务副市长。

南安市人民政府办公室                  2021年12月31日印发   

PAGE  
— 2 —


