南政办〔2022〕19号

南安市人民政府办公室关于印发南安市

“抓城建提品质”2022年专项行动方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、经济开发区、雪峰开发区管委会，市直有关单位：

《南安市“抓城建提品质”2022年专项行动方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。  

南安市人民政府办公室

2022年3月19日

（此件主动公开）

南安市“抓城建提品质”2022年

专项行动方案

为贯彻落实市第十三次党代会精神和泉州市委、市政府工作部署，围绕创新发展“晋江经验”， 深度融入闽西南协同发展区、厦漳泉同城化和环泉州湾大局，加快推动产城融合双轮驱动，进 一步完善我市城乡基础设施公共服务功能，提高城市品质，提升人民群众幸福感、获得感、安全感，结合我市实际，制定2022 年专项行动方案。

一、总体目标

坚持“产业培育、基础设施、公共服务配套、生态环境” 四个优先原则，聚焦经济转型升级和城市能级提升，加快“一市三城”格局形成，围绕“城人产文”互融、形态业态质态俱佳，系统梳理城市山水肌理、历史文脉，加强城市设计、空间管控和特色风貌塑造，做大做强中心城区，做精做美小城镇和新农村，有序推进重点片区更新改造，结合城市规划和城市体检评估基础设施发展情况，分轻重缓急实施一批补短板、提品质项目。结合省城乡品质提升、泉州市抓城建提品质、“项目攻坚2022”等专项行动要求，2022年，从城市更新、新区组团、生态连绵、交通通达、安全韧性、水环境治理、居住环境整治、风貌管控、打造一批典型样板等9 方面推进全市城乡建设品质提升。

二、重点任务

（一）城市更新工程

1．提升城市宜居水平建设。扎实开展老旧小区改造，全市续建完成29个老旧小区改造，新启动实施18个老旧小区改造项目，共计5099户、209栋。进一步完善城区基础配套设施建设，完成市体育场建设，加快“五馆”建设。持续进行中心城区教育资源整治提升，推进实验中学、市第三小学、柳城小学、市第二幼儿园等扩建项目，实现市第八小学、市第二幼儿园新建教学楼竣工投入使用，全力建设鹏峰中学运动场人防工程。进一步提高市医疗卫生水平，建设成功医院新院区、市总医院（梅山院区）、福建童昌医院、市医院新院区传染病区、市疾控中心迁建项目等。

责任单位：市住建局、文体旅局、教育局、卫健局，各相关乡镇（街道），南翼集团。

2．保障性安居工程。聚力民生工程建设，确保高效推进，持续推进北山片区更新改造项目-彭美三落地块、湖美三丰片区A地块建设，总建筑面积22.5万平方米，力争完成主体施工。开工建设立新安置房二期等保障性安居工程，总建筑面积约6万平方米。

责任单位：北山片区等相关指挥部，市住建局，官桥镇、溪美街道，南翼集团。

3．打造城市风貌特色。努力构建集成功文化景观观光、成功故里文化休闲体验、闽台文化交流、休闲度假等服务于一体的国际成功文化圣地，加快推进成功文化园建设，力争实现年度投资3亿元，完成国姓民俗馆区、山林游览区、成功雕像区等主体工程。进一步提升城市景观，继续对郑成功雕塑环岛区域进行微改造。研究范围71公顷，大力提高城市重点区域设计水平，完成中心城区体育中心片区城市更新规划，规划研究范围750公顷，形成规划成果。重点打造提升西溪两岸城市夜景，对溪美大桥至南安大桥西溪两岸段一部分建筑物及武荣公园段进行城市夜景提升。

责任单位：市文体旅局、资源局、城管局，各相关乡镇（街道），南翼集团。

4．历史文化保护利用。坚持保护好、传承好、利用好历史文化资源，完成4栋历史建筑保护修缮，完成36栋已公布历史建筑测绘建档和保护图则编制工作。对南安文庙进行修缮，实现年度投资600万元，修缮（含复建）建筑面积1155平方米，整体以恢复原有格局为主，完成大成门、西庑、西耳房屋面修缮。

责任单位：市住建局、文体旅局，各相关乡镇（街道），文体旅集团。

5．城市照明整治。继续推进市区亮化及提升，年度计划投资400多万元，新完成市区主要道路300盏LED路灯节能改造和城市街道照明的夜间盲点、暗点安全隐患整治工作。

责任单位：市城管局。

6．井盖杆线整治。助力城市风貌改善，年度计划投资700多万元，完成城区街道300根智慧灯杆建设工作。

责任单位：市城管局。

7．城市生活垃圾处理。持续因地制宜推动垃圾分类工作，高效稳妥推进市生活垃圾无害化处置工作，计划完成年度50万吨生活垃圾无害化处置。完善餐厨垃圾收运，深入推动餐厨垃圾处理。

责任单位：市城管局。

8．城市精细化管理。提高城市管理质效，实施智慧化城市管理服务类采购，加强网格队伍建设，优化网格划分，突出监督考评，预计2022年案件上报、核查量达1.2万件。坚持示范带动，实施城市精细化管理街区创建，围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面进行创建。

责任单位：市城管局。

9．无障碍设施改造提升。进一步彰显城市建设内在品质和文明风貌，大力推进市政道路无障碍设施改造，完成南安大道、茂盛路、福庄路、柳中路南段、柳湖南路延伸段无障碍设施约9.62公里。重点对医院进行无障碍设施改造，2022年计划对市医院、省新镇卫生院、成功医院新院区、乐峰镇卫生院、罗东中心卫生院、洪梅镇卫生院、金淘镇卫生院、南侨医院等8个医院进行无障碍改造，新扩建无障碍出入口通道、无障碍卫生间、无障碍电梯等。

责任单位：市卫健局、城管局，各相关乡镇（街道），南翼集团 。

10．其他城市更新工程。让群众更好更早享受城市改造更新带来的获得感、幸福感，持续推进并基本完成三丰片区改造，建设商业、住宅、教育及公共配套设施，完成安置房交付和配套道路建设。进一步加大城市更新工作力度，推动港仔渡片区改造更新，建设包括商业、住房，铺设改造环城西路、环城北路等5条市政道路，建造通往北山桥梁等公共设施，年内全面完成房屋土地征收、成片开发方案报批和土地报批工作、启动并推进安置房和路网等基础设施建设。

责任单位：北山片区指挥部，市城建办，各相关乡镇（街道），南翼集团。

（二）新区组团工程

11．重点片区建设。深化片区策划、系统谋划，着眼产城人融合，明晰功能定位，把握建设节奏，主要推动建设沈海高速水头出口片区改造（开工建设安置小区，有序推进公共市政配套设施建设）、南石高速石井道口片区（启动并基本完成土地及房屋征收工作）、官桥镇中心片区（开展西街片区启动区土地及房屋征收、完成许林片区二期土地报批出让等、开工建设立新片区安置房二期工程）、仑苍产城融合（完成启动区土地及房屋征收工作）、芙蓉新城（开工建设新中心综合体）。

责任单位：各片区指挥部，市城建办、资源局，各相关乡镇（街道）。

12．新型基础设施建设。以新发展理念为引领，以信息网络为基础，大力实施移动基础通信管道建设，计划投资1800万元，建设200公里通信管道。实施移动无线网700M项目，计划投资5900万元，完成494个站点投资建设并投入使用。实施电信5G及配套项目，计划投资2.3亿元，建设覆盖南安全境的5G网络（包含5G室外站以及配套设备、管道、光缆等）。

责任单位：市工信局，移动公司、电信公司。

（三）生态连绵工程

13．城市生态廊道建设。加快推进滨海、沿河、沿山、沿路、绿化带等生态廊道保护修复改造提升，主要实施泉州芯谷石井临港高新区B片区生态保护修护（片区水系生态修复完成80%）、安海湾（水头片区）生态修复工程（建成投用）、仑苍镇造林绿化（新造绿色通道110亩）、诗溪码头段河道治理（综合治理河长5公里）、罗溪乐峰炉星至炉中段安全生态水系建设（总长约8.1公里，项目开工建设）、老港溪上游段可道综合整治（建成投用）、溪东溪河道综合整治（建成投用）等。

责任单位：市资源局、交通局、水利局、林业局、城管局，各相关乡镇（街道），南翼集团。

14．城市公园绿地建设。围绕创建国家园林城市，全力开展绿化提升工作，深入推进建设“两溪一湾”综合整治绿道、江北公园、江滨南路绿化以及若干口袋公园和立体绿化项目，进一步提升城市颜值和园林绿化品质，完成滨溪东路、东路、柳霞路和滨溪北路A1、A2、B段市政人行道，完成福溪村、柳霞路张坑段、双溪村、仙河村和霞东村景观绿道建设。

责任单位：市水利局、林业局、城管局，各相关乡镇（ 街道），南翼集团等。

15．其他生态连绵工程。进一步巩固申遗工作成效，深入推进实施五里桥文化公园水环境治理及公园景观提升、配套设施建设，完成投资4000万元，建设完成10公里污水管道。

责任单位：水头镇。

（四）交通通达工程

16．城市道路建设。围绕动车站、高速出入口等交通节点及城镇重点区域，策划生成一批项目，对接“聚城畅通”工程高快一体交通路网。大力实施并部分完成南安大道市政化改造工程、茂盛路（一标段）路面改造、兴泉铁路南安北站市政配套、“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路、石井镇通海路工程、科院北路二期延伸段、晋江世纪大道延伸至南翼新城科院路项目、国道324改线工程南安段（联十一线）等27个项目。

责任单位：市交通运输局，公路分中心，各相关乡镇（街道），泉州芯谷南安分园区，南翼集团、能源工贸集团。

17．完善公共交通。持续优化城镇交通出行，完成农村客运公交化改造1条。

责任单位：市交通运输局。

18．增设公共停车设施。推进市公共停车设施建设，新增公共停车泊位400个。

责任单位：市城管局。

19．慢行系统建设。积极打造“步行舒适、骑行畅快、健身赏景”的慢行示范，全力建设城南片区山水漫道二期（南山漫道）工程，总投资5.3亿元，总规划用地面积约510亩，年内开展施工、监理招标工作等。

责任单位：市城管局，南翼集团。

20．开展交通整治。继续织补完善城区交通路网，全市打通3条以上断头路。全力推进并完成东三路、南大路、省道308线辅道和人行道提升改造、南洪公路美林玉叶铁路桥至高速桥路段涵内道路积水病害应急改造等5个“微整治”项目建设。全力推进并完成美林大桥头交通微枢纽、市民中心路网福庄路、柳中路南段和柳湖南路延伸段等4个“微枢纽”项目建设。

责任单位：市公安局、城管局，各相关乡镇（街道），南翼集团。

21．充电桩建设。加快推进全市综合停车充电基础设施建设，2022年度计划建设充电桩2365个，其中利用已建的68个停车场建设充电桩885个，利用各乡镇（街道）村部停车场建设充电桩1480个。

责任单位：市工信局，能源工贸集团。

22．城市桥梁新建改造。积极对接“聚城畅通”交通路网，全力推进武荣大桥建设，年度完成投资2.5亿元，完成主线桥墩柱、匝道桥承台、墩柱、管道等工程；推进洪濑大桥及连接路面改造工程建设，完成桥梁下部结构等。积极推动翔安新机场跨海大桥建设。

责任单位：市交通局、城管局，南翼集团、能源工贸集团。
安全韧性工程

23．推进排水防涝。坚持整体规划、系统分批推进水系治理，全力推进并部分完成晋江防洪工程南安段、西华洋片区滞洪湖项目（水利工程）、市区易涝点改造一期工程，新建、改造市区雨水管网15公里。

责任单位：市水利局、城管局，南翼集团等。

24．保障城市供水。进一步改善城市供水质效，全力推进并部分完成雪峰开发区供水管网、石井镇第二自来水厂、官桥镇第二自来水厂（一期）、新建城市供水管网等。

责任单位：市水利局、城管局，南翼集团、水务公司等。

25．城市（县城）生活污水处理提质增效。依托市区排水管网深度普查成果，积极推进市区污水处理提质增效管网改造，完成对市区溪美组团、柳城组团部分排水管道破损等病害缺陷进行修复及雨污分流改造。全力推进城北组团污水处理厂配套管网工程、市污水处理厂三期工程、市区新建和改造污水管网工程、沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程。

责任单位：市城管局、资源局，南翼集团、水务公司等。

26．强化燃气安全监管。助力乡村振兴，大力推进诗山镇—码头镇—梅山镇天然气管网工程，完成乡镇新建管线30公里。稳妥推进新奥燃气南安项目建设，新建一座生产辅助用房和一座调压计量撬，新建天然气中压管线20公里，实现竣工投产。
责任单位：市城管局。

27．强化房屋和桥梁安全管理。进一步增强城市安全韧性，常态化保障城市桥梁定期安全检查，通过城市桥梁安全检测市场化服务，对美林大桥、柳城大桥、成功大桥等27座城市桥梁开展年度经常性检查、定期安全检测。稳妥推进房屋安全大排查大整治，2022年初步完成50年以上老旧房屋安全整治，对接省、泉州市建立房屋安全健康绿码，试行房屋安全监测预警处置。

责任单位：市住建局、城管局。

农村水环境治理工程

28．乡镇生活污水处理。继续完善乡镇污水管网建设，全力推进并部分完成官桥镇金庄霞光污水管网工程、石井镇生活污水处理厂一期工程。狠抓农村污水配套工程，继续推进农村生活污水处理（村庄10个）建设。

责任单位：市城管局，生态环境局，官桥镇、石井镇，水务公司。

农村居住环境整治工程

29．农村生活垃圾治理。通过政府服务采购方式，实现全市城乡生活垃圾清扫、保洁、收运、处置的常态化运行机制，实现生活垃圾日产日清日处。同时，加强日常保洁管理和考评。

责任单位：市城管局。

农村风貌管控工程

30．名镇名村和传统村落保护整治提升。持续推进“老城活化、古村提升、古厝保护”，稳妥实施南安城隍庙修缮、丰州名镇保护提升整治、石井历史文化名镇改善提升。全域提升建筑风貌，大力推进全市农村裸房整治，重点整治高铁高速及重要通道沿线村庄、乡村振兴示范线沿线村庄、乡村振兴省级试点村，基本完成乡（镇）域中心建成区裸房整治。改善农村交通出行品质，完成群养农村公路危桥（5座）改造（翔云翔山大桥、东田汤井桥和周芳口桥、诗山土楼边桥、罗东九斗洋桥）。

责任单位：市住建局、交通运输局，各相关乡镇（街道）。

（九）典型样板工程

31．新区（组团）建设样板。狠抓中心城区建设示范，重点打造北部新城建设，探索新型城镇化发展模式。有效推进后茂桥头片区更新改造，基本完成高速出口绿化景观提升，持续推进童昌医院、泉州医高专南安校区建设、县道325罗东段外立面改造。打造南翼新城建设新亮点，全力推进芦青科创区建设，有序开展并部分完成芦青中路、迎宾大道、芦科路、芯福路等路网建设，完成芦青小学施工图设计等前期工作。

责任单位：各相关片区指挥部，市城建办，各相关乡镇（街道），泉州芯谷南安分园区，南翼集团、能源工贸集团等。

32．城市（县城）更新样板。全力打造城市和谐更新示范，坚持以“为群众谋宜居环境、为城市积历史文化、为经济创发展条件”为核心，加快推进北山片区更新改造，2022年全力开展安置房（三个地块）和市政配套路网建设，按时序推进建设北山小学和柳城中学扩建工程，完成6个商业地块收储和出让，力争用3-5年时间形成基础设施健全、高端功能完善、城市形象良好的新城区。

责任单位：北山片区指挥部，市城建办，溪美街道，南翼集团等。

33．生态连绵工程建设样板。进一步巩固全国首批水系连通及水美建设试点成效，按照“整体规划、分段实施、滚动建设”的工作思路，持续推进“两溪一湾”安全生态水系统综合整治工程（一期）PPP项目，促进水安全、水生态、水利用、水经济全面发展，为群众提供更多优质生态环境和品质生活，不断带动全流域、全县域的综合治水。2022年完成滨溪北路B段、滨溪北路A2段、霞美B、C段主体和滨溪北路A1段主体，完成园林工程。

责任单位：市水利局。

34．花漾街区样板。进一步提升城市景观风貌，实施精品街道（成功街、河滨路）整治提升，对河滨路港仔度桥与溪美街交叉处至郑成功雕像路口段进行整治提升改造，全长2.4公里，完成绿化景观提升、智慧路灯、智慧公交设施安装。积极策划并实施南安大桥至柳城大桥滨江街区景观提升，北临西溪、南至滨江景观道、东至柳城大桥、西至南安大桥，全长约2公里。

责任单位：市城管局，南翼集团。

35．水环境综合整治样板。加大市区水环境整治力度，实施并完成南安市内沟河（彭美溪、莲坑溪）综合整治提升，年度投资5000万元，整治总长度7.07千米，对内沟河上游及沿岸进行截污控源，同时采取生态修复措施对内沟河进行内源治理和生态补水，以提升内沟河水质。

责任单位：市城管局，南翼集团。

36．城市精细化管理街区样板。全力建设南安芯谷智慧园区，打造智慧、绿色、生态、和谐宜居宜业的半导体高科技园区。

责任单位：泉州芯谷南安分园区。

37．崇尚集约建房样板。进一步改善农村人居环境和住房条件，助力乡村振兴，重点打造罗东镇罗溪村统规统建项目，规划占地约54亩，集中规划建房，配套绿化、管网、道路等基础设施，提升农村风貌，集约利用土地。年度投资1000万元，开展土地平整、挡土墙建设及基础设施建设。

责任单位：罗东镇。

38．集镇环境整治样板。探索把居民生活、历史人文和景观自然融合，改善片区城镇风貌，引入特色餐饮产业，打造现代宜居组团，启动并实施洪梅镇环境整治提升，实现城镇功能整体提升。2022年，投资约1.2亿元进行镇中心片区更新改造，开工建设城镇住宅252户（安置房）、自来水厂（规模5000m3/d）及配套输水管网9公里、中心公园环山健身步道约1.5公里及相关配套设施等。

责任单位：洪梅镇。

39．农村生活污水治理样板。进一步补齐农村水治理短板，基本建设完成水系连通及农村水系综合整治试点项目（水利部分），涉及大盈溪、寿溪、老港溪、溪东溪四条河流的清淤梳障、岸坡整治、水源涵养等水利措施，综合整治河长45.6公里。
责任单位：市水利局，水头镇、石井镇。

（十）南安市本级增加（预备）项目

在完成省市既定任务的基础上，结合实际，策划增加我市本级（预备）项目类别，包含提升城市宜居水平（片区改造、口袋公园建设等）、城市道路建设（含城镇道路建设）、水环境整治（河岸提升、污水管网建设）、集约建房（安置房、村镇环境整治提升等）和其他等5类项目。

责任单位：市直有关部门，各乡镇（街道），南翼集团、能源工贸集团、园区集团，国网南安市供电公司。
三、保障措施

（一）加强组织协调。在城市建设品质提升指挥部的基础上，调整充实工作领导小组，抽调人员组成工作专班，统筹指导品质提升项目的建设推进，由分管市领导牵头负责、任指挥长，办公室挂靠住建局，负责日常工作。建立部门定期协调机制，联合指导重点专项任务。

（二）强化资金保障。用好用足国有企业融资平台，通过其优良的资产、有利的地位，加快培育发展成为我市城市建设主要的融资平台。创新资金运行管理机制，扩展项目资金筹措渠道，通过政策引导社会资金积极参与政府性投资项目。充分发挥民间资本的作用，动员有实力的企业家以自愿的方式通过资金和实物的捐赠来支持公共服务设施建设。

（三）项目提速提质。各相关部门要快速调整建立相应工作机制，确保项目建设提质提速，项目方案设计阶段，可通过方案竞选方式提高设计质量，并持续开展 “抓征迁交净地”专项行动，为项目建设腾出建设空间。项目实施阶段，采用挂图作战方式，明确项目前期、施工等各个重要环节工期，倒排时序推进。同时，加强施工提质、材料管控、质量安全标准化建设、验收投用的管理，提高项目建设质量。
（四）强化督查考评。按季度开展工作检查，重点针对方案谋划、前期开展、建设进度、质量安全、竣工投产、实际成效等情况进行检查。开展比拼活动，通过“五比一看”，检查工作成效，及时晾晒各乡镇、各部门完成情况，对推进工作成效显著的单位和个人予以通报表扬，对工作推进不力，目标任务完成较差的单位进行通报批评，并作出相应处理。

（五）加强统筹协调。完善机制提高项目协调效率，针对项目协调和会商明确事项，明确责任领导、责任单位、完成时限和工作要求。实行“问题销号、限时办结”制度，完成一项，销账一项，对未完成的事项以催办函、督办函形式予以督办。建立工作定期协调会商制度，每旬（或定期）分别由各指挥部（领导小组）或项目实施单位等召开工作例会，会商推进项目建设、协调解决有关项目问题，研究解决有关项目建设重大问题。
附件：2022年南安市“抓城建提品质”项目一览表
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2022年南安市“抓城建提品质”项目一览表
	序号
	项目名称
	项目
所在地
	建设内容及规模
	建设年限
	总投资

（万元）
	2022年工作计划
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	年计划投资

（万元）
	2022年计划形象进度
	是否开工
	项目业主（建设、筹建、代建单位）
	项目业主联系人（手机）
	主管部门
	主管部门联系人（手机）

	
	
	
	
	
	10087424
	1172952
	
	
	
	
	
	

	一、城市更新工程
	1403079
	182982
	
	
	
	
	
	

	1. 提升城市宜居水平
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	南安市老旧小区改造项目
	溪美 柳城
	完成29个2021年续建老旧小区改造，新启动实施18个老旧小区改造项目，共涉及5099户，209栋，建筑面积49.71万平方米。
	2021-2022
	8800
	6200
	一季度：完成施工图设计和项目预算

二季度：完成财政审核、施工招投标；29个续建项目完工                                                         三季度：开工建设

四季度：竣工验收
	是
	南翼集团
	梁水波

13906990599
	住建局
	

	2
	南安市体育场
	美林
	建筑面积4.65万㎡，其中主体育场15100座，地上建筑面积23500㎡，地下建筑面积23000㎡，主要建设内容包括田径跑道、足球场、看台、管理用房以及配套工程
	2020-2022
	46000
	15000
	二季度：竣工；
	是
	南翼集团
	黄新兴13666962851
	文体旅局
	

	3
	“五馆”建设项目　（南安市城市文化商业综合体投建营一体化项目）
	美林
	本项目总用地137057.8m2，总建筑面积为101530m2，地上4层，地下2层（其中地上建筑面积45885m2，地下建筑面积55645m2，最大单体建筑面积为15315m2），主要建设内容包括南安图书城、人文自然遗产体验中心、青少年校外科学培训基地、文体教育培训中心及配套文化商业设施，建设工期1095天。
	2020-2025
	112300
	10000
	第一季度：完成场地平面布置、临设建设、现状测量，桩基设备、主要材料进场，桩基施工完成10%；

第二季度：完成桩基施工，基础土方开挖，桩基检测；

第三季度：完成地下室底板、地下二层主体，地下一层主体完成50%；

第四季度：完成地下一层、二层主体，土方回填，三层主体完成50%。
	是
	南翼集团
	陈雄斌15959899393李毓琨18659548999
	南翼集团
	林振海13599290618

	4
	中心城区教育资源整治提升
	相关乡镇
	在中心城区新建一批高规格高标准的市直学校，扩建实验中学、市第三小学、柳城小学、市第二幼儿园等
	2020-2024
	60000
	10000
	八小、二幼新建教学楼竣工投入使用，实验中学新建教学楼、南安职专扩建项目、柳小扩建教学楼、三小新建教学楼、十三小等项目开工建设，鹏峰中学运动场完成前期手续办理
	是
	教育局
	梁梅践

13600762903
	教育局
	黄建立

13506968758

	5
	鹏峰中学运动场人防工程
	柳城
	项目占地约13539平米，建筑面积约9846.2平米，拟建设一个单建式人防工程及相关配套工程，工程主体为两层地下室，平时作为机动车库和体育场馆，战时作为专业队队员、装备掩蔽部、人防综合物资库
	2021-2023
	9660
	2000
	完成两层地下室的主体施工
	否
	住建局     （建设单位） 南翼集团   （代建单位）
	梁水波

13906990599
	住建局
	黄志育

	6
	南安市第一中学奎霞分校扩建项目（一期）
	石井
	项目总占地面积4049.37m2，总建筑面积30145.01m2，包括5栋（1#、2#、3#、4#教学楼、5#教师宿舍楼、6#学生宿舍楼、25#北大门、21#发电机房）教学建筑及配套建筑、机动车停车位65个
	2021-2022
	10000
	8000
	教学楼、宿舍楼部分装修，完成北大门及发电机房建设
	是
	南安市芯谷开发建设有限公司
	黄少游

13860762710
	泉州芯谷南安园区办
	黄少游

13860762710

	7
	滨海学园项目建设（南安市博雅公学滨海实验学校）
	水头
	用地面积230亩，建筑面积20多万平方米，集幼儿园、小学部、初中部、高中部、国际部为一体的十五年一贯制民办寄宿制优质学校
	2019-2022
	100000
	20000
	一季度高中部1#、2#宿舍室内装修；二季度高中部1#、2#宿舍室内装修收尾、室外管网及景观绿化施工；三季度高中部1#、2#宿舍景观绿化收尾；四季度建成验收
	是
	水头镇政府
	
	水头镇政府
	

	8
	南安市总医院（梅山院区）
	梅山
	项目用地面积14667平方米，总建筑面积16019.49平方米，其中地上计容建筑面积13563平方米，地下室不计容建筑面积2456.49平方米，主要建设内容为一幢地上6层、地下1层门诊楼，一幢地上6层、地下1层的医技综合楼，门卫，预检分诊室，医废间及传达室等室外附属工程。
	2021-2023
	8700
	4000
	第一季度：完成招投标工作及施工准备

第二季度：完成桩基施工及检测

第三季度：完成地下室施工

第四季度：完成主体结构施工
	是
	梅山镇卫生院、南翼集团
	潘迪峰13959846499

黄新兴13960212295
	卫健局
	曾水源13805905978

	9
	南安市医院新院区传染病区
	柳城
	总用地面积12029平方米，总建筑面积20630平方米，（其中地上建筑面积14430平方米，地下建筑面积6200平方米），由地上6层，地下1层组成。
	2021-2023
	20000
	7000
	一季度砌体施工及外墙施工；二季度水电安装及装饰装修施工、室外工程及配套工程施工；三季度竣工验收
	是
	南安市医院 （建设单位） 南翼集团   （代建单位）
	黄新兴13666962851
	卫健局
	黄新兴13666962851

	10
	南安市疾控中心迁建项目
	柳城
	建筑面积约28000㎡，主要建设内容包括疾控中心、实验大楼、皮肤病防治院、留观站及其他配备设施。
	2021-2023
	18000
	7000
	一季度完成地下室施工；二季度完成主体结构封顶；三季度完成砌体及外墙施工；四季度底完成水电及装修工程。
	是
	市疾控中心（建设单位） 南翼集团   （代建单位）
	黄新兴13666962851
	卫健局
	林振芳　　　　林振海

	11
	南安市建筑垃圾资源利用化项目
	康美
	占地面积98亩，建设厂房及垃圾填埋场70000平方米，购置垃圾处理设备等设施
	2021-2023
	21000
	8000
	第一季度完成办公楼、生产车间主体工程；第二季度完成设备基础施工；第三季度完成室外工程及其他附属设施，厂房竣工验收；第四季度完成设备安装
	是
	园区集团
	李永炬15505923995
	园区集团

康美镇政府
	

	2. 保障性安居工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	南安市北山片区更新改造项目-彭美三落地块
	溪美
	总建筑面积115037.44平方米，7栋，住宅户数769户
	2022-2023
	43000
	28800
	一季度：土方开挖，地下室结构施工完成。

二季度：1#-3#施工至22层结构板、5#-10#楼屋面结构封顶，9至17砌体施工。
三季度：主体全部封顶，外立面装修。

四季度：室内外装饰装修、室外施工。
	是
	南翼集团
	陈雄斌15959899393
	住建局 溪美街道
	

	13
	南安市溪美街道湖美三丰片区A地块
	溪美
	项目建筑面积11万平方米
	2021-2022
	51000
	10000
	一季度：项目完工并组织竣工验收。
	是
	源昌集团

（建设单位）

南翼集团

（回购主体）
	黄锦源13305078700
	住建局 溪美街道
	

	14
	安置型商品房建设（立新安置房二期）
	
	建设2栋高层安置型商品房，总占地面积35亩，总建筑面积约6万平方米
	2022-2025
	20000
	5000
	一季度-三季度：前期手续准备阶段；

四季度：开工建设；
	否
	官桥镇政府
	黄东波：

13599123799
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣：19305055678

	3. 打造城市风貌特色
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	成功文化园
	石井
	项目位于南安市石井镇，主要包含北侧山体成功文化园建设和南侧古山特色小镇改造两个板块。项目总用地面积约185.15公顷，总投资103979.37万元，其中建安投资约67163.769万元，项目规划北至厦漳泉联盟高速，南至贤林大道，西至规划通海路，东至南石高速，主要建设游客中心区、成功海区、成功之路区、北停车场、山门入口区、成功雕像区、国姓民俗馆区、山林游览区、古山特色小镇核心区等。
	2020-2023
	104000
	30000
	一季度：完成成功海区、游客服务中心区

二季度：完成国姓民俗馆区、成功雕像区 、荷花池

三季度：完成山林游览区、市政道路完成

四季度：完成成功路区
	是
	南翼集团
	欧阳佳斌　15980461021 　 　洪礼义15980460234
	文体旅局
	周剑锋　　　　林振海

	16
	南安市郑成功雕塑环岛区域微改造
	柳城街道
	南安市城南片区成功街沿线，郑成功塑像环岛周边区域，研究范围71公顷，重点设计范围14.2公顷。
	2021-2022
	3000
	
	
	否
	南翼集团
	黄东阳   18759568592
	城管局
	

	城市设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	城市重点区域设计
	美林
	城市设计：南安市中心城区体育中心片区城市更新规划研究范围750公顷，启动区范围150公顷。
	2022-2027
	130
	130
	一季度：完成历史建筑调研等前期工作；
二季度：完成城市更新规划评审；                                        三季度：形成规划成果。
	前期
	南翼集团
	黄聪艺13599766234
	资源局
	

	夜景工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	西溪两岸城市夜景提升工程（一期）
	市区
	夜景工程：打造西溪两岸夜景精品工程，对溪美大桥至南安大桥西溪两岸段一部分建筑物，及武荣公园段进行城市夜景提升，提升城市夜景品位。
	2022-2023
	8700
	5000
	第一季度完成项目前期方案，第二季度完成项目设计及预算工作，第三季度完成项目招标工作，第四季度完成项目建设工作
	前期
	城管局
	黄志林

13559537899
	城管局
	王长杭13599266265

	4. 历史文化保护利用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	历史建筑保护修缮
	各相关乡镇
	完成36栋历史建筑测绘建档、保护图则编制和4栋历史建筑修缮利用工程。
	2022
	170
	170
	完成36栋已公布历史建筑测绘建档和保护图则编制工作，修缮利用4栋历史建筑
	是
	住建局
	孙琳琳15805057453
	住建局
	黄佳顺15859738989

	20
	南安文庙修缮工程
	丰泽
	南安文庙修缮工程：总用地面积约2872.19 m²，总建筑面积约1155m²，总投资约1854.79万元。其中大成殿、东庑均为复建工程；大成门、西庑、节孝祠均为重点修缮；整体以恢复原有格局为主，包括恢复庙前广场公共空间（棂星门遗址展示、万仞宫墙遗址展示、牌坊修复），院内环境整治，围墙修复等工程。
	2022-2024
	1800
	600
	一季度：完成项目征迁和招标；

二季度：完成文物施工保护工作；

三季度：完成大成门、西庑、西耳房墙体修缮；

四季度：完成大成门、西庑、西耳房屋面修缮。
	否
	南安市文体旅发展集团
	王鸿鹏

13030871937
	文体旅局
	

	5. 城市照明整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	南安市南洪路LED路灯改造
	市区
	完成南安市南洪公路康美村至洪濑桥头节能改造工作（LED300盏）
	2022
	130
	130
	第一季度完成项目前期方案，第二季度完成项目设计及预算工作，第三季度完成项目招标工作，第四季度完成项目建设工作
	否
	城管局
	黄志林

13559537899
	城管局
	王长杭13599266265

	22
	南安市城市街道照明整治项目
	市区
	完成对南安市城市街道照明夜间盲点、暗点安全隐患整治工作
	2022
	280
	280
	第一季度完成项目前期方案，第二季度完成项目设计及预算工作，第三季度完成项目招标工作，第四季度完成项目建设工作
	否
	城管局
	黄志林

13559537899
	城管局
	王长杭13599266265

	6. 井盖杆线整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	南安市多功能智慧灯杆
	市区
	完成南安市城区街道300盏智慧灯杆建设工作
	2022
	750
	750
	第一季度完成项目前期方案，第二季度完成项目设计及预算工作，第三季度完成项目招标工作，第四季度完成项目建设工作
	否
	城管局
	黄志林

13559537899
	城管局
	王长杭13599266265

	7. 城市生活垃圾处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	南安市生活垃圾无害化处置
	市区
	南安市生活垃圾无害化处置工作，计划完成年度50万吨生活垃圾无害化处置
	2022
	3800
	3800
	2022年计划完成南安市生活垃圾50万吨无害化处理，第一季度完成无害化处理13万吨、第二季度完成无害化处理12.3万吨、第三季度完成无害化处理12.3万吨、第四季度完成无害化处理12.4万吨
	
	城管局
	李瑞勇19905087008
	城管局
	

	25
	南安市餐厨垃圾处理项目
	市区
	持续深入推进各设区市生活垃圾分类，因地制宜推动县(市)开展垃圾分类，建立健全分类体系。（餐厨分类）
	2022
	150
	150
	第一季度完善餐厨垃圾收运，推进垃圾分类

第二季度完善餐厨垃圾收运，推进垃圾分类。

第三季度完善餐厨垃圾收运，推进垃圾分类。

第四季度完善餐厨垃圾收运，推进垃圾分类
	是
	城管局
	黄宏力19905087029
	城管局
	黄宏力19905087029

	8. 城市精细化管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	南安市智慧化城市管理服务类采购项目
	市区
	推进市县平台分工协作、一体化运行，提升管理质效。加强网格队伍建设，优化网格划分，突出监督考评，进一步健全落实城市网格化管理运行机制。
	2022-2025
	950
	318
	第一季度：完成项目招投标。案件上报、核查量达1.2万件，案件结案率达95%，按时处置率达80%；

第二季度：加强网格队伍建设，案件上报、核查量达1.2万件，案件结案率达95%，按时处置率达80%，市容市貌显著提升。；

第三季度：优化网格划分，案件上报、核查量达1.2万件，案件结案率达95%，按时处置率达80%，扩大宣传引导力；

第四季度：细化监督考评，案件上报、核查量达1.2万件，案件结案率达95%，按时处置率达80%，群众满意度达90%。
	是
	南安市智慧化城市管理监督指挥中心
	林宇昊

15060614242
	城管局
	林宇昊

15060614242

	27
	南安市城市精细化管理街区创建项目
	市区
	打造城市精细化管理示范街区，健全街区管理体制机制，围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面进行创建。
	2021-2022
	
	
	第一季度：加强停车秩序管理、常态化巡查、引导规范停车、整治占道经营行为；

第二季度：加强停车秩序管理、常态化巡查、引导规范停车、整治占道经营行为；

第三季度：加强停车秩序管理、常态化巡查、引导规范停车、整治占道经营行为。

第四季度：加强停车秩序管理、常态化巡查、引导规范停车、整治占道经营行为。
	前期
	城管局
	
	城管局
	

	9. 无障碍设施改造提升
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	南安市市政道路无障碍设施创建项目
	市区
	南安大路无障碍设施约4公里；茂盛路无障碍设施约4公里；福庄路无障碍设施约0.54公里；柳中路南段无障碍设施约0.72公里；柳湖南路延伸段无障碍设施约0.36公里.
	2022
	200
	150
	完成南安大道无障碍设施约4公里；茂盛路无障碍设施约4公里；福庄路无障碍设施约0.54公里；柳中路南段无障碍设施约0.72公里；柳湖南路延伸段无障碍设施约0.36公里
	是
	南翼集团
	
	城管局
	

	29
	南安市医院无障碍设施改造项目
	市医院
	如内科综合楼公共卫生间无障碍设施改造项目、无障碍道路及扶手等设施改造
	2022
	30
	30
	至2022年年底完成内科综合楼公共卫生间无障碍设施改造等项目
	否
	南安市医院
	李春红13599226307
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	30
	南安市省新镇卫生院无障碍设施改造项目
	省新
	新扩建门诊综合楼无障碍入口，1-3无障碍楼卫生间、无障碍电梯，无障碍轮椅席位、无障碍通道及标志
	2022
	50
	50
	2022年12月完成1-3层室内装修
	否
	南安市省新镇卫生院
	郑佩星13960469429
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	31
	南安市成功医院新院区无障碍设施改造项目
	石井
	1、设置供轮椅通行的L型或U型坡道及扶手;2、病房走廊的无障碍设计包括通道的通行空间、扶手、护墙(门)板、盲道和墙壁的突出物等；3、地面防滑卫生间，内设坐便器、洗手盆、安全抓杆等设施外，还设有呼救按钮；4、为方便乘轮椅者转换位置和等候，电梯厅的深度不小于1800mm，呼叫按钮的高度为900mm.
	2022
	350
	350
	完成项目验收并投入使用
	是
	南安市成功
医院
	郑耿镪18050922926
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	32
	南安市乐峰镇卫生院无障碍设施改造项目
	乐峰
	乐峰镇卫生院公卫楼无障碍电梯、无障碍出入口。
	2022
	50
	25
	完成电梯安装
	否
	南安市乐峰镇卫生院
	潘剑锋15905012117
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	33
	南安市罗东中心卫生院无障碍设施改造项目
	罗东
	罗东中心卫生院南泰综合楼无障碍电梯扶手、通道，无障碍厕位、无障碍车位、无障碍标志等
	2022
	3
	3
	2022年3月开始建设，对南泰综合楼一台电梯扶手、两处通道，一楼卫生间两个厕位、大门口两个车位进行无障碍改造，预计12月前完工。
	否
	南安市罗东中心卫生院
	李智勤

13805969667
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	34
	南安市洪梅镇镇卫生院无障碍设施改造项目
	洪梅
	1.新综合楼无障碍电梯、通道、无障碍卫生间、轮椅席位、无障碍停车场、无障碍标志。2.门诊大楼无障碍电梯。
	2022
	70
	40
	1.2022年度完成新综合楼大楼无障碍电梯，通道、无障碍卫生间、轮椅席位、无障碍停车场、无障碍标志并投入使用；2.2022上半年完成门诊楼房屋腾空；下半年进行无障碍电梯设计。
	是
	南安市洪梅镇卫生院
	黄庆传18965758500
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	35
	南安市金淘镇卫生院无障碍设施改造项目
	金淘
	金淘镇卫生院门诊二楼公共卫生间无障碍设施改造
	2022
	1
	1
	2022年9月底完成改造
	否
	南安市金淘镇卫生院
	林小宝13959972968
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	36
	南安市南侨医院无障碍设施改造项目
	诗山
	病房走廊扶手建设
	2022
	5
	5
	第一季度进行询价议价；第二进度争取完成投资建设验收
	否
	南安市南侨
医院
	黄云忠18965758528
	南安市卫健局
	王振国13489434847

	10. 其他城市更新工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	三丰片区改造项目
	溪美
	项目用地规模287亩，建设商业、住宅、教育及公共配套设施。
	2021-2025
	250000
	
	
	是
	南翼集团
	黄锦源13305078700
	溪美街道办事处
	柯华明

	38
	港仔渡片区项目
	溪美
	项目用地规模455亩，建设内容包括商业、住房，铺设改造环城西路415米、北路环城317米、环西北路1246米、溪美街延伸段918米、支一路262米等市道路；建设城市绿地12000㎡，北山入口绿地21000㎡;活力绿地6500㎡;街心绿地占地面积为1500㎡。
	2021-2025
	500000
	
	一季度：完成全部自建房征收任务，征收房屋面积2.6万平，并同步推进土地、公产征收工作任务；做好块土地报批组建

二季度：按时序推进土地和灵仙庙、崎峰社区灵堂的征收；做好土地报批组件。

三季度：启动并完成工业企业用房征收工作任务，征收工业企业用房面积5.2万平；按时序推进土地和灵仙庙、崎峰社区灵堂的征收；做好土地报批组件；

四季度：完成土地报批工作；按时序推进路网建设
	前期
	南翼集团
	黄锦源13305078700
	溪美街道办事处
	柯华明

	二、新区组团工程
	
	3040200
	150600
	
	
	
	
	
	

	11. 重点片区建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	南安市沈海高速水头道口片区改造项目
	水头
	用地面积100公顷，重点打造世界石都水头门户节点景观，通过路网梳理，互通口景观提升，建设商业住宅、教育及公共市政配套设施。
	2021-2025
	1000000
	
	一季度：完成50年以上建筑调查评审；完成社会风险评估；完成规划设计方案，完成广场和雕塑详细设计方案；与消防救援站及高速管理处签订协议；完成征迁补偿方案，启动民宅及企业征收工作。

二季度：完成安置小区设计方案初稿并进行论证，办理安置小区手续报批；完成民宅及企业30%征收工作；广场开工建设。

三季度：安置小区开工建设；完成民宅及企业60%征收工作；雕塑开工建设，广场完工。

四季度：安置小区主体建设完工，开始装修；完成民宅及企业90%征收工作；雕塑完工。
	前期
	水头镇城市建设发展投资有限公司
	黄志坚15985968007
	水头镇人民政府
	陈长泰

	40
	南安市南石高速石井道口片区改造
	石井
	用地面积约1500亩，建筑面积约1466652平方米。


	2021-2026
	900000
	
	一季度：进一步完善片区规划方案，取得控制性规划方案批复；完成成片开发方案编制，着手逐级上报至省政府审批；开展新一轮入户工作，征求被征收人关于征收补偿的意见建议，进一步完善征收补偿方案；完成项目征收前的法定论证工作，包括项目符合国民经济和社会发展规划，符合公共利益、符合国土空间规划、专项规划的论证；开展五十年以上建筑的认定、制定保护措施；发布项目预征收公告。着手开展社会稳定风险评估；发布征收补偿安置方案征求意见稿，开展为期30日的征求意见。

二季度：完成项目征收前期流程，并报请市政府针对国有土地上房屋征收作出征收决定；正式开展土地房屋征收工作，签订征收补偿协议并腾空房屋。

三季度：完成征迁工作50%。

四季度：完成征迁工作90%。
	否
	石井镇人民
政府
	洪向阳  13599799079
	石井镇人民政府
	王胜蓝

	41
	官桥镇中心片区
	官桥
	项目的启动区初步规划总面积约543亩,包括西街片区一期(168亩)和温泉家园片区(375亩)，房屋楼栋449栋，总建筑面积约22.9万平方米，大多数为民房、厂房等。
	2021-2026
	100000
	51000
	一季度：完成投资13000万元                                              二季度：完成投资14000万元                                              三季度：完成投资12000万元                                                        四季度：完成投资12000万元。其中，完成立新片区征迁扫尾。
	是
	官桥镇人民
政府
	吴素彬18960232939
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣

	42
	仑苍产城融合区
	仑苍
	中心镇区片区改造
	2022-2025
	820000
	23900
	一季度：计划度投资400万元，完善片区规划方案，取得方案批复；完成方案编制，上报至省政府审批；开展入户工作，征求被征收补偿的意见建议，完善征收补偿方案；完成项目征收前论证，专项规划的论证；制定保护措施。

二季度：计划完成500万元，发布预征收公告。发布征收补偿安置方案征求意见稿，完善征收补偿安置方案并报市政府审批。

三季度：完成投资7000万元，报市政府对国有土地上房屋征收作出征收决定，开展房屋征收工作。

四季度：完成投资16000万元，完成启动区完成房屋和土地征收，并腾空房屋组织拆除。
	否
	南安市仑苍小城镇建设有限公司
	许小军13805963452
	仑苍镇人民政府
	洪贵生

	43
	梅山镇芙蓉新城
	梅山
	建设占地规模83亩的新中心综合体
	2022-2025
	100000
	40000
	一季度：完成地块招拍挂工作。

二季度：完成地块相关前期手续办理。

三季度：新中心综合体项目正式开工。

四季度：新中心综合体项目继续施工。
	是
	梅山镇人民
政府
	蔡忠昆

13959846939
	梅山镇人民政府
	蔡忠昆

13959846939

	44
	金淘镇中心片区（福鼎山）改造二期项目
	金淘
	该项目通过引进泉州源昌置业有限公司进行开发建设，拟对原闲置的金淘草席厂、供销社仓库以及周边合计约40亩土地进行盘活开发，配置完善的服务设施，力求创造一个超8万平方米环境优美、交通便捷、功能齐备的高端住宅小区，并对片区自来水管道、市政污水收集管道等市政设施进行统一规划布局，一期项目建设3栋面积约4万平方米的高层建筑
	2019-2023
	40000
	5000
	完成二期土地征收收储及招拍挂等前期手续、开工建设
	是
	金淘镇政府
	
	金淘镇政府
	

	12. 新型基础设施建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	南安移动基础通信管道项目
	各乡镇
	建设200公里通信管道
	2021-2022
	2000.0
	1800
	2022年规划立项五期管道工程，每期项目40孔公里，投资约400万元，目前已完成一期工程的立项上报，待省公司批复，争取到今年底完成50%。竣工投产
	否
	南安移动公司
	
	工信局
	

	45
	南安移动无线网700M项目
	各乡镇
	建成全市608个无线网700M站点
	2021-2022
	7200
	5900
	完成剩余的494个站点投资建设，开始投入使用
	是
	南安移动公司
	
	工信局
	

	47
	南安电信5G及配套建设项目
	各乡镇
	建设覆盖南安全境的5G网络(包含5G室外站及配套设备、管道、光缆等)
	2021-2025
	71000
	23000
	一季度做好工程的规划设计，二季度开始施工安装，三季度继续安装，四季度验收后开通
	否
	南安电信公司
	
	工信局
	

	13. 其他新区组团工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、生态连绵工程
	
	72129
	29869
	
	
	
	
	
	

	14. 城市生态屏障区建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 城市生态廊道建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	泉州芯谷石井临港高新区B片区生态保护修护工程
	石井
	本项目建设工期24个月。主要建设内容包括海堤护岸整治工程、水系湿地修复工程，其中护岸整治3公里，凸堤改造7600平方米；纵一河河道长度700米、河宽25米，纵二河河道长度700米、河宽40米；海峡湖修复水域面积11.8公顷等
	2021-2023
	6400
	5000
	纵一河及纵二河水系生态修复完成80%、海峡湖施工完成70%
	是
	南翼集团
	欧阳佳斌　15980461021
	南翼集团
	

	49
	南安市老港溪上游段河道综合整治工程
	石井
	该项目起点科院路桥下，终点海峡科技生态城A片区老港溪工程对接。整治河长3.212km，左岸防洪堤设计为20年一遇，左岸防洪堤长3172m；右岸护岸总长3078m，沿线布置跌水堰4座。
	2020-2022
	5700
	4000
	建成投用
	是
	南安市水系连通及农村水系综合整治工程项目部
	尤芳强

13600760419
	石井镇人民政府
	冯培均

13805965650

	50
	溪东溪河道综合整治工程
	石井
	综合整治河长8.2KM
	2020-2022
	7800
	3000
	建成投用
	是
	南安市水系连通及农村水系综合整治工程项目部
	尤芳强

13600760419
	石井镇人民政府
	冯培均

13805965650

	51
	安海湾（水头片区）生态修复工程
	水头
	本项目范围位于南安市水头镇巷内村，北邻五里桥文化公园，西接沿海大通道，南连在建的五里桥休闲慢道。本项目建设护岸总长度 2470.5米，其中A 区拟建设斜坡式护岸总长 1246.1米、B区拟建设护岸总长 347.0米、 区护岸总长度为 877.4米，并配套建设生态景观工程
	2022
	8000
	8000
	一季度：完成A区护岸全部施工内容；C区护岸斜坡段生态框护坡施工完成该段总量95%，直立段基槽开挖与抛石及波浪桩完成该段总量的80%，防浪墙、导梁及附属栏杆工程完成总量的70%。

二季度：完成C区护岸剩余收尾工作。
	是
	水头镇人民
政府
	周佳豪15985902226
	水头镇人民政府
	

	52
	仑苍镇造林绿化（新建绿色通道）
	仑苍
	加快推进滨海、沿河、沿山、沿路、绿化带等生态廊道(斑块)保护修复改造提升。实施城市内河沿岸生态景观提升、安全生态水系项目，加快推进G228线滨海风景道改造提升，实施省界及其他国省道千线沿线生态环境提升。
	2022
	19
	19
	新造绿色通道110亩
	
	仑苍镇人民政府
	林志雄13055800222
	交通局        水利局       城管局      林业局       资源局
	黄达龙13599120612

	53
	南安市诗溪码头段河道治理工程
	码头
	综合治理河长5km
	2022-2023
	2800
	800
	第一季度：完成项目设计和审查；第二季度：立项工作；第三季度：完成项目批复和招投标工作，第四季度：开工建设。
	否
	码头镇人民政府
	陈再福13960303646
	码头镇人民政府
	黄鸿霖13599138266

	54
	罗溪乐峰段炉星至炉中段安全生态水系建设项目
	南安
	罗溪炉星至炉中段总长约8.1KM。主要内容包括生态清淤、清障，生态护岸建设，景观提升及其他附属建筑
	2022-2023
	1200
	600
	第一季度：完成前期工作；第二季度：完成项目批复；第三季度：完成招投标工作；第四季度：项目开工。
	否
	乐峰镇人民政府
	傅佳乐18759953412
	水利局
	潘伟艺13805905157

	16. 城市公园绿地建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	福道（绿道）网络建设和提升（15公里）（两溪一湾）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	“两溪一湾”综合整治绿道建设工程
	各乡镇
	建设内容及规模：项目绿道拟建设双向人行道21.6公里，自行车道、人行绿道34公里。
	2022
	5840
	2730
	第一季度：完成滨溪东路市政人行道，滨溪北路A2段市政人行道，完成福溪村景观绿道。第二季度：完成滨溪北路B段市政人行道，柳霞路张坑段景观绿道。第三季度：完成滨溪南路、柳霞路市政人行道，完成双溪村景观绿道。第四季度：完成滨溪北路A1段人行道，仙河村景观绿道，霞东村景观绿道。
	是
	南安市保源生态水系建设有限公司
	费国庆

18162796250
	水利局
	黄垂林    13505016671

	56
	南安市江北公园
	南安
	新建含园路、休闲设施的小游园，约6500m2
	2022
	390
	390
	第一季度完成方案设计、施工图制作、预算审核、立项等前期工作；第二季度完成工程招投标，并开工建设；第三季度工程按时序进度建设：第四季度基本完工
	否
	南翼集团
	陈晓光13489474622
	南安市城市管理局
	陈海滨13675911599

	57
	南安市创建国家园林城市
	南安
	对照新标准，实施创建国家园林城市补短板项目
	2022
	400
	400
	第一季度完成新旧标准对比梳理，按照新标准制定补短板方案，生成补短板工程；

第二季度完成补短板工程的方案设计、施工图制作、预算审核、立项等前期工作；

第三季度完成工程招投标，并开工建设；

第四季度基本完工。
	否
	南翼集团
	高麟翔13960449906
	城管局
	洪礼阳13636969631

	58
	南安市江滨南路绿化提升
	霞美
	绿化提升改造8.5 公顷
	2021-2022
	2800
	150
	2022年第一季度竣工验收。
	是
	霞美镇人民政府　　　　　园区集团
	傅晋江

13505960992
	霞美镇人民政府　　　　　园区集团
	

	
	口袋公园
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	南安市柳南公园（五小门口小游园）
	南安
	新建含园路、休闲设施的小游园,约8000m2
	2021-2022
	390
	390
	第一季度：完成设计、预算等前期手续
第二季度：完成施工招标                                  第三季度：工程完工
	
	南翼集团
	高麟翔13960449906
	城管局
	陈海滨13675911599

	60
	美林大桥桥南基督教堂小游园
	南安
	改建含园路、休闲设施的小游园，约1500m2
	2022
	50
	50
	第一季度：完成设计、预算等前期手续
第二季度：完成施工招标                                  第三季度：工程按时序进度建设：
第四季度完工
	是
	南翼集团
	陈晓光13489474622
	城管局
	陈海滨13675911599

	61
	南安市成功街顺兴巷口小游园
	南安
	改建含园路、休闲设施的小游园，约800m2
	2022
	30
	30
	第一季度：完成设计、预算等前期手续
第二季度：完成施工招标                                  第三季度：工程按时序进度建设：
第四季度完工
	是
	南翼集团
	陈晓光13489474622
	城管局
	陈海滨13675911599

	62
	南安市南美立交广场小游园
	南安
	改造提升，完善园路、休闲座椅等配套设施,约1500m2
	2022
	25
	25
	第一季度：完成设计、预算等前期手续
第二季度：完成施工招标                                  第三季度：工程按时序进度建设：
第四季度完工
	
	城管局
	陈海滨13675911599
	城管局
	陈海滨13675911599

	63
	南安市美林大桥桥北小游园
	南安
	改造提升，完善园路、休闲座椅等配套设施,约400m2
	2022
	20
	20
	第一季度：完成设计、预算等前期手续
第二季度：完成施工招标                                  第三季度：工程按时序进度建设：
第四季度完工
	
	城管局
	陈海滨13675911599
	城管局
	陈海滨13675911599

	64
	美林旧农贸市场小游园
	南安
	新建含园路、休闲设施的小游园,约6000㎡
	2022
	150
	150
	第一季度：完成设计、预算等前期手续
第二季度：完成施工招标                                  第三季度：工程按时序进度建设：
第四季度完工
	
	南翼集团
	高麟翔13960449906
	城管局
	陈海滨13675911599

	
	立体绿化
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	南安市东方伟业广场围墙垂直绿化
	南安
	挡墙种植炮仗花
	2022
	80
	80
	第一季度：完成施工种植。
	是
	南翼集团
	高麟翔13960449906
	城管局
	陈海滨13675911599

	66
	南安市蓝溪湿地公园二期挡墙立体绿化
	南安
	挡墙种植葛、肾蕨
	2021-2022
	5
	5
	第一季度：完成施工种植。
	是
	南翼集团
	黄东阳18759568592
	城管局
	陈海滨13675911599

	67
	南安市柳湖南路五小门口垂直绿化
	南安
	挡墙种植凌霄
	2022
	10
	10
	第一季度：完成施工种植。
	是
	南翼集团
	高麟翔13960449906
	城管局
	陈海滨13675911599

	68
	南安市城西湿地公园管理房屋顶绿化
	南安
	管理房屋顶绿化
	2021-2022
	15
	15
	第一季度：完成施工种植。
	是
	城管局
	黄晓煌15880802380
	城管局
	陈海滨13675911599

	69
	南安市城市湿地公园花架
	南安
	廊架种植炮仗花
	2021-2022
	5
	5
	第一季度：完成施工种植。
	是
	城管局
	黄晓煌15880802380
	城管局
	陈海滨13675911599

	17. 其他生态连绵工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	五里桥文化公园水环境治理及配套设施
	水头
	完善镇区污水收集管网主管网约10公里，支管网约8公里。五里桥黑臭水体治理及公园景观提升、配套设施建设等
	2020-2023
	30000
	4000
	第一季度完成2公里污水管道建设，建设五里桥公园临时配套停车场：

第二季度完成2.5公里污水管道建设，建成五里桥公园临时配套停车场，五里桥公园园路及配套设施修缮；

第三季度完成2公里污水管道建设，五里桥公园园路及配套设施修缮；

第四季度完成0.5公里污水管道建设。
	是
	南安市水头城市建设发展投资有限公司
	傅成堂18759596862
	水头镇人民政府
	林昆泉13850705088

	四、交通通达工程
	
	1927400
	278405
	
	
	
	
	
	

	18. 城市道路建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	南安市北山市政配套工程
	溪美
	南安市北山片区规划路网设计共计8条市政道路，分别为环西南路、北山路、柳中路北延伸段、支一路、支二路、花溪路、元帅路、南轴路等八条道路（总长4919米）及柳中路北延伸段山水漫道（含3座空中步行连桥）。其中柳中路北延伸段山水漫道（含3座空中步行连桥、漫道绿化）
	2022-2023
	54000
	10000
	完成土地报批等前期手续报批，EPC招标开工建设，完成主要道路综合管线工程、道路工程
	否
	南翼集团
	黄东阳18759568592
	溪美办事处
	

	72
	南安市南安大道市政化改造工程
	美林　　　省新
	南安大道辅道和慢行系统，路线全长约4公里（非机动车道和人行道铺装）进行市政化改造，包含道路工程、交通工程、桥梁工程、管线综合、绿化工程及其他配套工程等。
	2020-2022
	22000
	6170
	第一季度：人行道铺装和沥青化改造；

第二季度：竣工投用；

第三季度：归档移交。
	是
	南翼集团
	陈雄斌15959899393    李毓琨18659548999
	南翼集团
	林振海13599290618

	73
	南安市茂盛路（一标段）路面改造工程
	省新
	路线全长约3.972公里，主要建设内容为路面“白改黑”、对现有雨、污水管道进行破损修复和雨污水管缺失路段补全、路灯电缆改造等。
	2021-2022
	20000
	5000
	第一季度：完成施工安全布置及部分缺陷管道修复、增补施工；

第二季度：完成管道施工；第三季度：完成全线50%路面改造；

第四季度：完成全线100%路面改造
	是
	园区集团
	周德煌

18359538756
	经济开发区
	洪世超

13799869168

	74
	兴泉铁路南安北站市政配套项目
	省新
	建设1个站前广场、1个公交枢纽、4条站前周边道路(茂祥西路、福金北路、茂祥东路和茂埔路)。
	2019-2022
	74000
	31000
	1、第一季度完成福金北路、茂祥西路所有管网、道路及路灯、交通、绿化及附属工程；茂埔路完成土石方平整：第二季度完成茂埔路涵洞工程；

第三季度完成茂埔路管网工程；

第四季度完成路面工程

2、上跨EPC项目：一季度完成路基整平，完成桥面沥青铺设，竣工验收。

3、站前枢纽项目：一季度完成广场、停车场铺装，竣工验收。
	是
	园区集团
	周德煌

18359538756
	经济开发区
	洪世超

13799869168

	75
	“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路项目
	石井
	建设后海路、芦科路、院前路、后科路等市政道路及其他配套工程，道路总长23.947km。
	2019-2023
	260500
	20000
	1、第一季度：芦科路4.7km基本完工，完成院前路郭前变电站段0.7km电力迁改，右幅改道施工；完成后海路一期隧道机电、明洞施工，晶厝洋段路基施工；完成后海路二期前期合法合规性手续办理；

2、第二季度：后科路起点2.3km管道施工完成30% ，完成院前路郭前变电站段0.7km沥青路面施工，郭前小桥施工；完成后海路一期2km沥青路面施工，隧道零星工程施工；开始后海路二期进场施工；                             3、第三季度：后科路起点2.3km管道施工完成50%，路基施工完成30% ，完成后海路二期除民房段路基、管道施工；

4、第四季度：后科路起点2.3km管道施工完成，路基施工完成50%；完成后海路二期除民房段3km沥青路面施工；
	是
	南翼集团
	陈剑鹏13906908354曾紫雄15860372101
	芯谷办
	

	76
	石井镇通海路工程
	石井
	一期：道路宽55米，设计速度60km/h，全长约2.48公里，主道双向六车道，铺设沥青路面。
二期：建设等级为城市主干路，道路总长约5公里.石井镇通海路工程/h，辅道双向两车道，设计速度30km/h。
	2021-2024
	91900
	30000
	一、通海路一期：

第一季度，通海路一期基本完成 ；第二季度，通海路一期，完成扫尾。

二、通海路二期：

第一季度，完成招标；第二季度，施工单位进场，开始清表；第三季度，道路清表并进行路基处理；第四季度，路基处理与部分管网施工
	是
	南翼集团
	洪礼义 15980460234
	
	

	77
	石井镇进港路延伸段工程
	石井
	道路总长约2.2KM、宽度18m，道路等级为三级公路，双向4车道，设计速度为30km/h，采用水泥混凝土路面。道路主要建设内容有:路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程、雨污水管道工程及照明工程等，项目总投资匡算4500万元。
	2022-2023
	4500
	2000
	第一季度：完成项目清表及污水管道施工；

第二季度：完成路基换填及平整；

第三季度：完成路面摊铺；

第四季度：完成交通工程及项目收尾工作。
	是
	能源工贸集团
	林晓军

15375813327
	
	

	78
	科院北路二期延伸段
	石井
	科院北路二期延伸段项目起于原新复线K9+300处，止于K13+840与科院北路二期相接，辅道下穿沈海高速后与324国道平交。采用城市主干路设计标准，道路全长约4.54km，道路宽50m，设计速度60km/h，双向六车道，沥青混凝土路面。
	2022-2024
	60000
	25000
	第一季度：完成土地报批；

第二季度：完成30%道路路基施工；

第三季度：完成60%道路路基施工；

第四季度：完成30%桥涵工程施工。
	前期
	能源工贸集团
	许中厚15059747332
	芯谷办
	陈博宏

15159564021

	79
	泉州芯谷石井临港高新区B片区市政道路一期工程
	石井
	建设内容包含6条市政道路，其中主干路一条，红线宽42米，道路长0.8公里；次干路4条，红线宽30米,道路全长3.85公里，支路1条，红线宽22米,道路全长0.92公里，均为沥青混凝土路面
	2021-2023
	52000
	20000
	道路路基完成，管道施工
	是
	南翼集团
	欧阳佳斌　15980461021
	南翼置业集团
	

	80
	南安市滨海大道西段道路工程
	石井
	道路红线宽度55米，设计速度60公里/h，全长约4.266公里，城市主干路，主道双向六车道，铺设沥青路面，建设工期24个月
	2021-2023
	55000
	20000
	道路路基完成，管道施工
	是
	南翼集团
	欧阳佳斌　15980461021
	南翼置业集团
	

	81
	晋江世纪大道南延伸至科院路
	水头
	项目起点（K13+261.718）位于大盈溪晋江与南安交界处衔接晋江市世纪大道南延伸新建工程终点，路线往西布设，经水头镇埕边村北侧后路线往南上跨解放路接入国道 324，利用国道 324 路线继续往西延伸，在下寮国道324与省道 201 交叉口位置，路线偏离国道 324 往西南方向行进,终点（K21+275.213）位于水头镇道大村鼎固混凝土厂东南侧，近期与科苑路平面交叉，路线全长约 8.013km。
	2021-2024
	170000
	23000
	第一季度：完成项目建议、工程可行性报告、发改立项工作。

第二季度：完成选址意见书、初设、施工图设计及审查。

第三季度：完成土地征收报批、项目预算及审核工作。                                    第四季度：力争项目开工建设，计划2024年12月完成建设任务。


	否
	能源工贸集团
	黄伟军13850711815
	能源工贸集团
	刘金法

	82
	官桥镇老旧小区基础设施配套建设项目一期工程（立新古街道路改造工程）
	官桥
	道路全长约656m，道路红线宽度11m~15m，其中：起点至K0+250（两侧建筑保留段）道路红线宽度11m，长度约250m，同时将两侧建筑走廊铺装纳入本次设计范围；K0+250至终点（溪安路）红线宽度15m，长度约406m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道标准。
	2021-2022
	700
	350
	一季度：弯沉路面和地下综合管线工程；
	是
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	83
	官桥镇老旧小区基础设施配套建设项目一期工程（立新街二期改造工程）
	官桥
	道路全长约300m，道路红线宽度9m~15m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，双向两车道标准。
	2022
	500
	500
	一季度：方案设计等前期工作

二季度：完成工程预算和招投标；

三季度-四季度：开工建设并完工；
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	84
	官桥镇镇府北路市政道路改造工程
	官桥
	本项目对镇府北路市政道路进行沥青化改造道路总长50297米，红线宽度18米，双向两车道，设计时速30km/h。主要建设内容为道路工程、交通工程给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程等。
	2022
	1180
	1180
	一季度：完成全部管道铺设                                二季度：竣工
	是
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	85
	官桥镇建发一路（规划周厝二路）市政道路工程
	官桥
	道路等级为城市次干路。路线呈南北走向，南侧起点接周厝村，终点与霞光南路交叉口。道路全长约450米，双向四车道，沥青混凝土路面。
	2022
	1400
	1400
	一季度：完成手续办理                                      二季度：完成部分管道铺设                               三季度：完成全部管道铺设                               四季度：竣工
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	86
	官桥镇共建街市政道路改造工程
	官桥
	对共建街进行沥青化改 造，改造总长约 489.201m，道路现状红线宽度 12 米，双向两车道，设 计时速 20km/h。本次拟对共建街沥青化改造，主要建设内容包括道路工 程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电气工程、照明工程 等。
	2022
	1200
	1200
	一季度：完成手续办理                                   二季度：完成部分管道铺设                                三季度：完成全部管道铺设                                 四季度：竣工
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	87
	官桥镇繁荣大道道路(温泉家园段）白改黑提升工程
	官桥
	等级采用城市次干路标准，平

6 面线形采用与现状道路走向一致，起点（K0+000）顺接国道 324，终点 （K0+688.128）衔接后田路，对繁荣大道进行沥青化改造，改造总长约 688.128 米，现状水泥路面宽度 14 米，双向两车道，设计时速 30km/h。 本次拟对繁荣大道沥青化改造，主要建设内容包括道路工程、交通工程等。
	2022
	200
	200
	一季度：完成手续办理                                   二季度：竣工
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	88
	官桥镇金庄街市政道路改造工程
	官桥
	对324国道到福官南路之间金庄街道路进行市政化改造
	2022
	3500
	3500
	一季度：完成手续办理                                      二季度-三季度：开工建设                                四季度：竣工
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	89
	后田路（华尔顿Q空间周边）市政道路改造工程
	官桥
	包含西街（后田路至华尔顿Q空间东侧道路）、华尔顿Q空间东侧道路（西街至镇府北路）、镇府北路（后田路至瑞鹊路）和瑞鹊路（镇府北路至繁荣大道），道路等级为城市次干道、城市支路，设计速度30Km/h、20Km/h,建设内容包括路面工程、给排水工程、电气工程、交通工程、绿化工程等
	2022
	2500
	2500
	一季度：完成全部管道铺设

二季度：竣工
	是
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	90
	南安市官桥镇迎宾路（一期）工程
	官桥
	建设内容及规模项目用地面积19766平方米，长831米，宽24米，双向四车道，道路等级为城市次干道，设计时速40公里/时。道路采用水泥路面，建设内容包括道路工程、交通安全设施工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程通信工程、路灯工程、绿化工程等。
	2022
	2500
	2500
	一季度-三季度：工程建设；

四季度：竣工验收；
	是
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	91
	南安市县道328线盐田至漳里道路安全设施改造工程
	官桥
	本工程总长5.26公里，改造主要内容包括交通安全设施工程
	2022
	3000
	3000
	一季度：完成手续办理                                   二季度-三季度：开工建设                                            四季度：竣工
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	92
	G324线K198+967~K206+626官桥段路面重铺工程
	官桥
	建设长度7.659公里,重铺沥青砼面积164669平米
	2021-2022
	7500
	6600
	工程完工通车
	是
	公路分局
	黄艳军13338586662
	公路分局
	黄艳军13338586662

	93
	县道335（诗康线）康美复线一期工程
	康美
	起点接省道215(原省道307)，跨越东溪，终点接现状南洪公路，全长约2.6千米，其中桥梁长度400米，按二级公路标准进行设计，设计时速为60千米/小时，采用双向六车道，红线宽度为32米，路面结构为沥青混凝土路面。
	2021-2023
	17200
	6000
	第一季度：完成桥涵工程20%、路基路面10%。

第二季度：累计完成桥涵工程50%、路基路面20%。

第三季度：累计完成桥涵工程80%、路基路面35%。

第四季度：累计完成桥涵工程100%、路基路面50%。
	是
	能源工贸集团
	徐志远 15395950806
	交通局

能源工贸集团

康美镇政府
	

	94
	国道324改线工程南安段（联十一线）
	洪濑

康美

美林

霞美

官桥

水头
	项目起点位于洪濑镇大洋村南安与洛江交界处，路线途经洪濑镇、康美镇、美林街道、霞美镇、官桥镇、水头镇，终点位于水头镇劳光水库北侧南安与厦门翔安交界，路线全长48.4（不含与泉梅共线段10.8公里）公里，路基宽50-60米，双向六车道，采用一级公路兼城市主干路标准设计，设计速度80km/h。
	2022-2026
	709000
	5000
	第一季度：开展初步设计等前期手续；第二季度：开展工可及初步设计报批等前期手续；第三季度：开展施工图审查及施工招标等前期工作;第四季度：开工建设南安水头段。
	前期
	能源工贸集团
	徐志远 15395950806
	交通局
	陈俊海13808535003

	95
	G355线K222+917~K226+417诗山段路面重铺工程
	诗山
	建设长度3.5公里,重铺沥青砼面积73500平米
	2021-2022
	3300
	2700
	建成投入使用
	是
	公路分局

诗山镇政府
	陈金恳13506966096
	公路分局

诗山镇政府
	陈金恳13506966096

	96
	湖滨北路项目
	罗东
	本工程设计范围包括：湖滨北路、罗溪支路、罗溪桥及银河新桥。

湖滨北路设计起点与现状福诏高速梅山出口连接线平交，设计终点与规划埔心路平交，路线总长 4.078 公里。道路等级为城市次干路，设计速度 30Km/h，道路红线宽 24 米，双向四车道，采用沥青混凝土路面。罗溪支路设计起点与湖滨北路平交，设计终点与罗山路平交，路线总长 0.236 公里。道路等级为城市支路，设计速度 20Km/h，道路红线宽 16 米，双向两车道，采用沥青混凝土路面。罗溪桥横跨现状罗溪，与湖滨北路平交，桥梁总长 97 米，桥面宽 36 米。银河新桥横跨现状罗溪，与湖滨北路平交，桥梁总长 116 米，桥面宽 33 米。
	2022-2026
	39400
	5000
	一季度：进入招标阶段。二季度：湖滨北路项目一期开始进场施工。三季度：施工。四季度：施工。
	前期
	罗东镇人民
政府
	陈超剩18396188870
	罗东镇人民政府
	陈超剩18396188870

	97
	码金山轻工产业基地市政配套设施项目环镇公路A段（嘉益至码仑线交叉口）续建工程
	码头
	本项目道路呈南北走向，在利用现有环镇公路的基础上续建，等级采用城市主干路标准，道路总长约667.808米，道路红线宽度24米，设计车速40KM/h，双向4车道，采用混凝土路面，设计基准期为30年
	2022
	1000
	1000
	一季度：完成招投标；

二季度：路基路曹管线预埋，400米路面浇筑

三季度：全部路面浇筑                                    四季度：人行道、绿化带等配套设施全部完成。
	前期
	码头镇人民
政府
	谢洋溢13799463444
	码头镇人民政府
	王乔木13505067616

	19. 完善公共交通
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	南安市农村客运班线公交化改造
	
	完成农村客运公交化改造1条
	2022
	100
	100
	完成农村客运公交化改造1条
	前期
	交通运输局
	洪明霞15960433913
	交通运输局
	洪明霞

	20. 增设公共停车设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	南安市公共停车设施建设
	南安
	新增公共停车泊位400个
	2022
	600
	600
	第第一季度：完成可研报批的工作，确认设计单位；

第二季度：完成施工图纸设计并送图审；开展施工、监理招。

第三季度：进场施工

第四季度：完工交付使用
	否
	城管局
	黄少鹏 15969860367


	城管局
	黄志强13960300111

	21. 慢行系统建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	南安市城南片区山水漫道二期(南山漫道)工程
	
	南安市城南片区山水漫道二期(南山漫道)工程，总规划用地面积约510亩。项目由架空观景栈道长约2400m，步道工程17850m(含休闲慢道 10000m、落地步道 750m、登山步道5600m、滨水步道1500m)，道路改造修复1200m，并建设观景平台、景观节点、亭廊、绿化及养生驿站、公厕等配套设施。
	2022-2025
	53000
	65
	第一季度：开展项目建议书及可研编制及报批工作等；

第二季度：完成可研报批的工作，确认设计单位；

第三季度：完成施工图纸设计并送图审；

第四季度：开展施工、监理招标工作等。
	否
	南翼集团
	陈晓光13489474622
	城管局
	

	22.开展交通整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	微整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	东三路道路微整治
	南安
	东三路道路微整治
	2022
	40
	40
	第一季度完成方案设计、预算等前期工作；第二季度完工
	否
	城管局
	黄少鹏 15969860367
	城管局
	黄志强13960300111

	102
	南大路道路微整治
	南安
	南大路道路微整治
	2022
	50
	50
	第一季度完成方案设计、预算等前期工作；第二季度完工
	否
	城管局
	黄少鹏 15969860367
	城管局
	黄志强13960300111

	103
	省道308线辅道和人行道提升改造
	南安
	省道308线辅道和人行道提升改造
	2022
	510
	510
	第一季度完成方案设计、施工图制作、预算审核、立项等前期工作；第二季度完成工程招投标，并开工建设；第三季度工程按时序进度建设：第四季度工程完工
	否
	城管局
	黄少鹏 15969860367
	城管局
	黄志强13960300111

	104
	南洪公路美林玉叶铁路桥至高速桥路段涵内道路积水病害应急改造工程
	南安
	南洪公路美林玉叶铁路桥至高速桥路段涵内道路积水病害应急改造工程
	2022
	600
	600
	第一季度完成方案设计、施工图制作、预算审核、立项等前期工作；第二季度完成工程招投标，并开工建设；第三季度工程按时序进度建设：第四季度工程完工
	否
	城管局
	黄少鹏 15969860367
	城管局
	黄志强13960300111

	105
	2022年南安市市区道路交叉口交通微整治
	南安
	2022年南安市市区道路交叉口交通微整治
	2022
	160
	160
	第一季度完成方案设计、施工图制作、预算等前期工作；第二季度开工建设；第三季度工程按时序进度建设：第四季度工程完工
	否
	城管局
	黄少鹏 15969860367
	城管局
	黄志强13960300111

	106
	道路交通安全隐患整治项目
	南安
	南安市211处道路交通安全隐患整治。
	2022
	1000
	1000
	第一季度完成137处，完成投资96.06万元；

第二季度完成52处，完成投资121.47万元；

第三季度完成14处，完成投资233.17万元；

第四季度完成8处，完成投资748.68万元。
	是
	道安办

交警大队

各相关乡镇（街道）
	
	道安办
	尤振星

黄连发

	
	微枢纽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	美林大桥头交通微枢纽建设工程
	美林街道
	改造提升该区域内路网循环系统，缓解该节点交通压力。
	2021-2022
	1500
	1400
	第一季度：完成可研立项等前期手续；
第二季度：完成项设计、预算审核、进行施工招投标等；                                      第三季度：完成施工招标，开始施工；
第四季度：工程完工
	前期
	南翼集团
	陈晓光13489474622
	城管局
	林振海

	108
	南安市市民中心路网福庄路
	美林街道
	设计起点位于新城大道路口，终点止于凤栖路，路线全长540.95m，设计速度30km/h，双向四车道城市支路标准，配套建设雨污水、给水管道、绿化工程及路灯照明工程。
	2022
	1600
	1600
	第一季度完成施工图审查、工程造价预算、财政审核等项目变更前期手续；第二季度完成项目变更上市长办公会、项目施工清表、项目土石方开挖；第三季度在完成项目剩余4栋房屋征迁拆除后完成项目路基及管道施工；第四季度在完成项目剩余4栋房屋征迁拆除后完成道路路面施工
	前期
	城管局
	黄少鹏15959860367
	城管局
	黄志强13960300111

	109
	柳中路南段
	溪美街道
	柳中路南段长约720米，道路红线宽度为24米，北起新华南路、规划柳湖南路、南至外二环路南段，采用沥青混凝土路面。
	2021-2022
	1500
	1500
	全面完工，交付使用
	是
	南翼集团
	黄东阳18759568592
	城管局
	黄东阳18759568592

	110
	柳湖南路延伸段
	美林街道
	柳湖南路延伸段起于与隐秀寺外规划路交叉点，终点接现状城十路，等级采用城市次干路标准，设计时速30km/h，道路总长约363.357米,道路红线宽度24米，双向四车道，采用水泥路面。
	2021-2022
	600
	600
	全面完工，交付使用
	是
	南翼集团
	黄东阳18759568592
	城管局
	黄东阳18759568592

	23.充电桩建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	南安市综合停车充电基础设施建设项目
	各乡镇
	共建设充电桩2365个，合计总功率994200KW。其中利用已建停车厂68个场所建设充电桩885个，总功率106200KW；利用各乡镇街道村部停车场建设充电桩共1480个，合计总功率88800KW。项目建设内容包括充电桩建设、场地硬化及管线敷设。管理用房为6000平方米。
	2022-2025
	26900
	7300
	第一、二季度：完成该项目前期工作，报批手续，开工建设，设备招标。

第三季度：完成洪濑屠宰场跟南安旧公交建筑基础施工及基础设备的配套设施

第四季度：完成2022年度总投资80%工程量。
	否
	能源工贸集团
	侯志坚1379920 0949
	工信局
	

	24.城市桥梁新建改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	武荣大桥
	丰州

霞美
	全长2.19公里，主桥长1.34公里，主线采用双向六车道，设计通车时速60公里/小时；建设内容包括主桥、引桥、江滨南路及省道215线立桥工程、照明、绿化、市政管网等
	2020-2023
	94000
	25000
	第一季度：主线桥承台完成50%，墩柱完成40%，匝道桥桩基完成95%,管道工程完成35%，路基工程完成44%；

第二季度：主线桥承台完成80%，墩柱完成60%，匝道桥桩基完成100%,匝道桥承台完30%，墩柱完成20%，管道工程完成60%，路基工程完成70%；

第三季度：主线桥承台完成100%，墩柱完成90%,匝道桥承台完70%，墩柱完成60%，管道工程完成90%，路基工程完成90%；

第四季度：主线桥墩柱完成100%,匝道桥承台完100%，墩柱完成100%，管道工程完成100%，路基填方完成100%，挖方完成80%，桥面系及附属工程完成10%。
	是
	城管局    （建设单位）

南翼集团   （代建单位）
	黄少鹏 15969860367

叶永杰15859519104
	城管局
	黄少鹏 15969860367

	113
	洪濑大桥及连接线路面改造工程
	洪濑
	路线全长约510米，其中洪濑大桥长约304.8米，桥梁宽度32.5米，设计时速60km/h，双向六车道，沥青砼路面，采用二级公路标准建设；S213连接线路面改造为洪濑大桥两侧桥头连接线路面改造，双向六车道，采用沥青砼路面，设计时速60km/h的二级公路标准建设。
	2021-2024
	7560
	3000
	第一季度：完成桥梁下部结构20%。

第二季度：累计完成桥梁下部结构50%。

第三季度：累计完成桥梁下部结构80%。

第四季度：累计完成桥梁下部结构100%，上部结构完成20%。
	是
	能源工贸集团
	王鑫18650032945
	交通局
	

	114
	翔安新机场跨海大桥
	石井
	项目为高速公路，跨海桥全长1.5公里，主线采用双向六车道，设计通车时速100公里/小时；建设内容包括跨海桥、照明、交安等。
	2025-2028
	79700
	80
	上半年现场勘察，下半年工可报告编制。（泉州市级项目，正在工可前期阶段）
	否
	泉州市高速公路建设前期办
	陈鹏程15960567682
	泉州市交通运输局
	

	25.地下综合管廊建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.城市市政基础设施普查和综合管理信息平台
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.其他交通通达工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五、安全韧性工程
	
	565910
	123390
	
	
	
	
	
	

	28. 推进排水防涝
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	晋江防洪工程南安段
	柳城
	试验段(西溪城区三期堤段（左岸）分为C1、C2、C3三个标)；一期(包含东溪洪濑新街段、洪濑扬美段、西溪仑苍段和东溪梅溪支流洪梅段)；二期(包含城区三期右岸堤段、英溪墩坂段和洪濑前锋段)；建设防洪堤总长23.307公里，新建水闸11座。
	2013-2022
	47950
	2940
	完成二期城区三期右岸堤段帽山水闸建设、堤防建设1km及项目扫尾工作
	是
	泉州晋江流域防洪工程建设有限公司南安分公司
	
	水利局
	续建

	116
	西华洋片区滞洪湖项目（水利工程）
	丰州
	西华洋片区改造-滞洪湖工程包括西华、招联和桃源三个湖区、排洪渠及公园配套，湖区共计66.6公顷。
	2022-2025
	98900
	10000
	第一季度：进行滞洪湖土石方开挖；完成片区规划调整；

第二季度：进行滞洪湖土方开挖；完成滞洪湖（水利工程）设计方案调整、进行初设和概算编制等工作。

第三季度：进行滞洪湖土方开挖；完成施工图设计、预算审核，以及滞洪湖（水利工程）施工招标，并开工建设；

第四季度：滞洪区（水利工程）进行土方开挖、湖区驳岸等施工。
	前期
	泉州市住宅建设开发有限
公司
	
	泉州城建集团
	

	117
	南安市市区易涝点改造一期工程


	南安
	对会展中心、世界城、皇家滨城、省道308线帽山段等部分市区易涝点进行改造，改造内容包括新增、改建、扩建雨水管道和排洪渠。
	2022
	2000
	2000
	第一季度，完成项目立项，完成施工图设计；

第二季度，完成施工图预算编制、施工和监理招标等工作；

第三季度，开工建设，完成项目进度50%；

第四季度，项目完工。
	否
	城管局
	陈良华13960320008
	城管局
	陈振德

15860485977

	118
	雨水管网新建、改造（15公里）
	南安
	新建、改造雨水管网15公里
	2022
	1000
	1000
	第一季度：完成雨水管网建设3.5公里

第二季度：完成雨水管网建设3.5公里

第三季度：完成雨水管网建设4公里

第四季度：完成雨水管网建设4公里
	是
	南翼集团
	黄新兴13666962851
	城管局
	陈振德

15860485977

	29. 保障城市供水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	雪峰开发区供水管网
	雪峰
	改造居民区原有铸铁自来水管道2300米，同步配套相应支管及阀门检查井等附属设施。
	2022
	120
	120
	2021年12月底完成施工单位招标：2022年2月开工建设。
	是
	国营福建省南安雪峰华侨
农场
	杨远水

13959766800
	雪峰华侨经济开发区管理委员会
	杨远水

13959766800

	120
	石井镇第二自来水厂
	石井
	建设日供水量5万吨的自来水厂。
	2020-2022
	10000
	500
	第一季度：项目完工。                                         第二季度：完成收尾工作，投入使用
	是
	南安芯谷自来水有限责任
公司
	黄小洁15880913986
	芯谷办  石井镇人民政府
	

	121
	“泉州芯谷”南安园区泵水管道扩建
	石井
	建设5.6公里泵水管道扩建，15万t/d输水工程
	2021-2022
	7000
	6000
	完成原水输水管道安装，工程完工
	是
	能源工贸集团

石井镇政府
	陈锜钧15880969881
	能源工贸集团

石井镇政府
	

	122
	南安市官桥镇第二自来水厂（一期）
	官桥
	项目用地面积50010平方米，总建筑面积4993.43平方米，总构筑物面积6678.235平方米。近期主要建设内容为：①净水厂工程：包括配水井、絮凝沉淀池、V型滤池及管廊、反冲洗泵房等；②输水工程：DN800的球墨铸铁管，总长650米。
	2020-2023
	8000
	5000
	第一季度：完成基坑支护，挡土墙，围墙等附属构筑物，构筑物底板结构，建筑物基础工程；
第二季度：完成建筑物、构筑物主体结构工程；             第三季度：完成构筑物、建筑物装饰装修工程；             第四季度：完成室外配套工程、设备安装调试完成。
	是
	能源工贸集团
	庄雅彬18606987001
	能源工贸集团
	林紫敏                  13905976088

	123
	官桥镇给水管网工程
	官桥
	
	2022-2025
	25300
	7200
	2022年8月到2020年9月完成施工图设计及审图，2022年10月-2022年11月完成预算编制及财审，2022年12月-2023年月完成招投标
	前期
	南安市能源工贸投资发展集团有限公司
	
	能源工贸集团
	

	124
	南安市新建城市供水管网
	南安
	柳城街道莲田村6KM，英都至仑仓供水管道4KM
	2022
	1200
	1200
	第一季度进行组织勘察、设计，完成施工图设计等；

第二季度完成市政供水管网新建3.0km；

第三季度完成市政供水管网新建3.0km；

第四季度完成市政供水管网新建4.0km。
	否
	南安市城乡水务发展有限
公司
	洪志滨18659062259
	南安市城市管理局
	黄志裕13505020125

	125
	南安市城乡供水一体化项目
	南安
	本项目新建规模化水厂5座（13.8万t/d)，改扩建规模化水厂2座（7万t/d)；新建原水输水线路20.25km，输水加压泵站6座；新建配水管网总长628.57km、配水加压泵站57座；新建村级独立供水工程16处，分散式供水工程3处。
	2021-2025
	250000
	25000
	第一季度完成立项和可研批复，开展初步设计工作；

第二季度完成初步设计及批复，完成施工图设计及审查；

第三季度完成预算编制及审核，施工及监理招标，工程开工建设；

第四季度工程继续施工，建设完成至全年投资额100%。
	前期
	南安市城乡水务发展有限
公司
	庄雅彬18606987001
	南安市水利局
	叶建永15396638068

	30. 城市（县城）生活污水处理提质增效
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	南安市污水处理厂三期工程
	市区
	近期扩建规模2.5万吨/天，主要内容包括建（构）筑物包括综合楼、粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、改良型氧化沟、二沉池、高效沉淀池、精密转筒滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、出水泵房、污泥泵井、污泥浓缩池、污泥脱水干化机房、鼓风机房、加药及变配电房等各1座；配套工程包括道路、电力、场地平整及污水输送管、尾水排放管
	2022.06--2023.12
	10000
	3000
	第一季度：完成施工图设计；                                   第二季度：完成施工图审查、预算及财审、发布招标公告，工程开工建设；

第三季度：完成粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、二沉池、高效沉淀池等基础施工；

第四季度：完成粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池主体结构施工；
	否
	南安市城乡水务发展有限
公司
	潘小花18259061847
	城管局
	黄志裕13505020125

	127
	南安市区污水处理提质增效管网改造
	市区
	依托市区排水管网深度普查成果，对市区溪美组团、柳城组团部分排水管道破损、错接等病害缺陷进行修复及雨污分流改造。
	2022
	5000
	5000
	第一季度，完成项目立项可研批复

第二季度，完成设计、招标等前期；

第三季度，开工建设，完成25%进度；

第四季度，项目完工。
	否
	城管局
	陈良华13960320008
	城管局
	陈良华13960320008

	128
	南安市区新建、改造污水管网
	市区
	新建、改造市区污水管网8公里
	2022
	2000
	2000
	第一季度：完成污水管网建设2公里

第二季度：完成污水管网建设2公里

第三季度：完成污水管网建设2公里

第四季度：完成污水管网建设2公里
	是
	南翼集团
	黄新兴13666962851
	城管局
	陈振德

15860485977

	129
	南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程
	石井
	海域段：主要建设两条并行的D1016mm钢质海底管道，管道终端设置两座扩散器，单条管道长度约11.6公里，单座新建扩散器长度约149米，设计污水输量为16万吨/日。陆域段：主要依托沿海片区现有道路进行敷设，管道途经水头镇海五路、沿海大通道、石井镇后海路、通海路、贤林大道、科院北路及科院南路，管道全程约15.64公里，共设置3座尾水提升泵站和一个汇流池。
	2021-2022
	88300
	48000
	一、陆域段（2022年计划）：

1、第一季度计划完成：顶管项目、汇流池；完成基坑﹑支护项目；

2、第二季度计划完成：1号、2号、5号泵站项目，现场扫尾完工。

二、海域段（2022年计划）：

1、第一季度计划完成：破堤施工，完成钢管及管件、法兰订制加工、钢管防腐及砼配重60%；

2、第二季度计划完成：管道沟槽开挖50%；完成混凝土连锁排压块、扭王字块预制；进行钢管铺设施工。

3、第三季度计划完成：扫尾完工。
	是
	南翼集团
	洪礼义 15980460234
	城管局
	洪礼义 15980460234

	31. 强化燃气安全监管
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	诗山镇-码头镇-梅山镇天然气管网工程
	诗山、码头、梅山
	建设诗山镇-码头镇-梅山镇燃气管网工程，助力“振兴乡村”政策落地，全长30km。
	2022-2023
	4000
	3000
	2022年1季度完成全线路由施工手续协调，设备材料到位。

2022年2季-3季度完成诗山到码头段施工

2022年3季度-4季度完成码头到梅山段施工。

2023年一季度全线竣工验收。
	否
	南安市燃气有限公司
	毛元生

17705958111
	城管局
	尤明峰

15259597397

	131
	新奥燃气南安项目
	沿线乡镇
	1、设计供气规模2万方/小时，站内新建一座生产辅助用房和一座调压计量撬。

2、新建天然气中压管线20公里
	2020-2022
	5050
	1400
	一季度完成南安诗山门站生产辅助用房施工。

二季度完成工艺管道安装调试。

三季度进行站区路面硬化及站控系统安装

四季度具备通气条件并竣工投产
	是
	泉州市燃气有限公司
	
	城管局
	续建

	32. 强化房屋和桥梁安全管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	南安市城市桥梁安全检测市场化服务采购项目
	市区
	通过政府购买服务方式，委托第三方检测机构对城市管理局局属监管的美林大桥、柳城大桥、成功大桥等27座城市桥梁开展年度经常性检查、定期安全检测等内容。
	2021-2023
	90
	30
	根据《城市桥梁养护技术标准》规范要求，按计划组织第三方检测机构每月完成不少于2次的经常性检查、每年完成1次定期检测，2022年底前完成所有年度检测项目。
	是
	城管局
	张加鑫13959920046
	城管局
	黄志强13960300111

	133
	房屋安全大排查大整治
	全市
	加快钢结构、石结构房屋专项整治和一般安全隐患房屋整治，重点强化酒店、厂房等人员密集场所治理。建立房屋安全健康码，试行房屋安全监测保险强化动态监管和预警处置全市完成50年以上老旧房屋安全隐患整治（具体以上级指导文件为准）
	2022-2023
	
	
	1、一季度计划完成：经专业复核的单层钢结构隐患房屋整治；2、第二季度计划完成：完成50年以上老旧房屋安全排查并逐一建档立卡；3、第三季度计划完成：经专业复核的两层及以上钢结构隐患房屋整治；4、第四季度计划完成：初步完成50年以上老旧房屋安全整治；对接省、泉州市建立房屋安全健康绿码，试行房屋安全监测预警处置。
	
	
	
	房屋安全指挥部（住建局）
	方东振13636968619

	33. 其他安全韧性工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六、农村水环境治理工程
	
	33500
	6200
	
	
	
	
	
	

	34. 乡镇生活污水处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	官桥镇金庄霞光污水管网工程
	官桥
	本项目对南安市官桥镇金庄社区、霞光社区内的生活污水管网进行建设，主要建设内容为DN200--DN600污水管道总长11390米及检查井、沉泥井等附属构筑物。
	2022
	2400
	2400
	一季度：完成全部管道铺设                                    二季度：施工建设
三季度：竣工验收
	是
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	135
	南安市石井镇生活污水处理厂一期工程
	石井
	本项目建设全地下污水处理厂一座，一期工程规模2.5万吨/天，主要建设内容有预处理设施、生化处理设施、深度处理设施、污泥处理设施，配套变配电室、鼓风机房、综合加药间、除臭设施、生产管理用房、门卫室、机修车间及仓库等。
	2022.6-
2024.4


	30300
	3000
	2022年进度工作计划：一季度完成施工图设计及审查；

二季度完成施工、监理招标，工程开工建设

三季度完成至全年投资额45%；

四季度完成全年至投资额至100%
	否
	南安市城乡水务发展有限
公司
	吴良海

15805907980
	城管局
	黄志裕13505020125

	136
	农村生活污水处理（村庄10个）
	相关乡镇
	组织对10个村庄配套建设污水管网8.8公里
	2022
	800
	800
	完成10个村庄配套建设污水管网8.8公里
	否
	水务公司
	吴朝阳13905066138
	生态环境局
	黄鸿华13960235570

	七、农村居住环境整治工程
	
	220000
	14000
	
	
	
	
	
	

	35. 农村生活垃圾治理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	城乡生活垃圾一体化PPP项目
	南安市
	通过政府服务采购方式，实现南安全域城乡生活垃圾清扫、保洁、收运、处置的常态化运行机制，实现生活垃圾日产日清日处置。
	2019-2035
	220000
	14000
	加强日常保洁管理和考评工作
	是
	城管局
	李瑞勇15396399165
	城管局
	谢思孟13306099892

	八、农村风貌管控工程
	
	19520
	10960
	
	
	
	
	
	

	36. 名镇名村和传统村落保护整治提升
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	南安城隍庙修缮工程
	丰州
	对城隍庙主体进行工程勘察设计，修缮存在安全隐患的建筑。
	2022-2023
	300
	240
	2022年计划对主楼进行保护修缮：

第一季度完成修缮工程的主体勘察设计；

第二季度招投标，开工建设；

第三季度完成50％；

第四季度完成80％。
	否
	丰州镇人民
政府
	陈成全13959754558
	丰州镇人民政府
	

	139
	丰州镇名镇保护提升整治项目
	丰州
	清理护城河河道，河道砌坡、沿岸绿化，改善水生态和水环境，逐渐恢复古城历史水系的原有风貌；标识标牌改造，市容环境秩序整治；中心小学综合楼建设，城隍庙广场改造提升，丰州书院修缮：城隍庙修缮，建设智慧停车场，对周边的古民居、宗祠等古建筑群进行修缮、保护；拆除废弃电线杆和多余线路，规整剩余线路；加快金鸡水厂输水管线，推进镇区自来水管网改造提升；做好非物质文化遗产的宣传工作，对丰州的历史和现状进行系统的整理。
	2022-2025
	9100
	3400
	第一季度：成立项目攻坚小组，筹措资金，启动项目；古城水系建设工程示范段投入建设；中心小学综合楼完成建设；

第二季度：镇区线杆缆化、自来水管道改造投入建设；城隍庙启动修缮;

第三季度：丰州书院修缮完成，丰州中心小学投入使用，建成非物质文化遗产的发展与传承专门活动室并投入使用;

第四季度：重点整治3条街巷并初步形成示范街区。
	是
	丰州镇

人民政府
	王鸿流

13505069123
	丰州镇

人民政府
	王鸿流

13505069123

	140
	石井历史文化名镇改善提升
	石井
	修缮传统建筑；传统建筑活化利用；整治传统街巷；修缮或整治公厕；传统村落裸房整治，立面改造；提升传统村落人居环境。
	2022-2030
	5800
	3000
	第一季度，摸底建档全镇文物保护单位、历史建筑。现场探勘并确定需修缮或整治的公厕。调研确定奎霞村古村落需“微改造”的人居环境点。

第二季度， 确定需修缮的全镇文物保护单位、历史建筑并提出修缮方案，提出对需整治的公厕设计方案并开始施工。 对奎霞古村落人居环境点施工。

第三季度，修缮全镇文物保护单位、历史建筑。推进公厕施工进度， 奎霞古村落人居环境点施工进度。

第四季度，完成修缮文物保护单位、历史建筑；完成公厕整治；完成奎霞村古村落“微改造”点。
	是
	石井镇人民
政府
	庄川林
	石井镇人民政府
	颜才兴15905070029

	141
	农村裸房整治
	
	整治既有裸房5000栋
	2022
	2500
	2500
	第一季度：项目前期摸底并启动开工；

第二季度：完成50%项目进度；

第三季度：完成80%项目进度；

第四季度：项目完工。
	是
	住建局      各乡镇
	黄佳顺
	住建局
	黄清婷

	142
	群养农村公路危桥改造工程
	
	完成危桥改造5座（翔云镇翔山大桥、东田镇汤井桥和周芳口桥、诗山镇土楼边桥和罗东镇九斗洋桥）
	2022
	700
	700
	第一、二季度完成前期工作并开工建设，第三季度完成翔云镇翔山大桥、东田镇汤井桥和周芳口桥、罗东镇九斗洋桥，第四季度完成诗山镇土楼边桥。
	
	交通运输局
	
	交通运输局
	林拥军

15259788515

	143
	九都镇彭林村沿库湾路景观提升工程
	九都镇
入口
	夜景工程：主要包括入口隘门节点提升、微景观提升及局部广场硬化等提升九都入口夜景品味
	2022
	300
	300
	一季度：完成设计预算等前期准备工作并开工；

二季度：全部完工并投入使用；
	前期
	九都镇人民
政府
	黄少卿13960329735
	九都镇人民政府
	黄艺13107886028

	144
	九都镇彭林至下林埔养护专项工程
	
	开展路面修复3900m2，增设排水沟120m，修复坍塌挡土墙430m3，完善道安设施。
	2022
	170
	170
	一季度：完成设计预算等前期准备工作并开工；

二季度：全部完工并投入使用；
	是
	九都镇人民
政府
	黄振海13799975151
	九都镇人民政府
	苏海滨13799869369

	145
	南安市码头镇码头桥改建工程
	码头
	项目包括桥涵、道路、给水、通信、路灯5个内容，桥梁设计洪水位20年一遇，长99.67米宽12米，道路等级四级公路，设计载荷公路II级，设计行车速度30KM/h
	2022
	650
	650
	一季度：桥梁下部施工；

二季度：桥墩、桥台、盖樑施工；
三季度：粱板吊装；

四季度：桥面铺装、护栏、路灯、管道施工
	是
	码头镇人民
政府
	谢洋溢13799463444
	码头镇人民政府
	陈嘉金13505967498

	九、省级典型样板工程
	
	1887650
	235760
	
	
	
	
	
	

	38. 新区（组团）建设样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	芦青科创区
	
	芦青中路：本项目位于石井镇，道路总长2.2km，道路宽度35m，主要建设内容包括道路、交通、桥梁、管线综合和道路照明工程。
	2021-
	8890
	3600
	第一季度：完工通车
	是
	能源工贸集团
	周耀华18606084202
	芯谷办
	

	
	
	
	迎宾大道：本项目为石井镇芦青商务休闲区规划的南北向主干道，南起西福村与霞浯村交界处，北至西福村与黄厝交界处，道路全长1990.5米，宽度38米，总占地面积约78361平方米，主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、照明工程及其它管线工程等。
	2021-
	12700
	2000
	第一季度：完成前期手续；第二季度：施工单位进场清表并启动施工；第三季度：进行土石方作业；第四季度：进行综合管线及桥涵工程等子工程项目。
	前期
	能源工贸集团
	周耀华18606084202
	芯谷办
	

	146
	芦青科创区
	
	芦科路（后井至贤林大道）PPP：路线全长 5.7km，起点接省道201线，终点与规划后海路相接，从北向南延伸；建设标准为城市主干路，红线宽度 42m，设计速度 50km/h。建设内容包含道路范围内道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、道路照明工程、道路绿化工程及其他配套工程等。
	2021-2023
	58300
	6000
	第一季度：管道开挖完成90%，土方回填完成90%，路缘石安装完成60%，人行道铺装完成60%；
第二季度：完成所有剩余项目。
	是
	南翼集团
	陈剑鹏13906908354
	芯谷办
	陈世远

13805902643

	
	
	
	南安石井芦青商务休闲区环湖路网（湖北路及其支路）：道路工程总长1642.531m。其中湖北路路线长度为1122.078m，道路红线宽度24m，本次研究范围湖北路（南安段）长度为712.6m；湖北支一路长574.07m，道路红线宽度18m；湖北支二路长355.861m，道路红线宽度18m。
	2021
	6400
	2700
	第一季度：完成综合管道施工及路基施工；第二季度：完工通车
	是
	能源工贸集团
	周耀华18606084202
	芯谷办
	陈博宏

15159564021

	
	
	
	绿地鹭城：500强绿地集团入闽首个造城项目，坐落于厦门大学翔安校区旁芦青科学城，占地面积约18.7万㎡，总建筑面积约56万㎡，汇集优质教育、多元商业、星级酒店、健康居所于一体，坐拥中国芯谷、空港新城、厦大科创园三大时代红利，将打造成为厦漳泉桥头堡区域的百万方国际科创生活大城。
	2021-2023
	462800
	130000
	第一季度：1号地块一组团部分完成至主体结构封顶，二组团主体结构建设达至正负零；。第二季度：2号地块一组团抹灰施工，二组团土石方开挖。.第三季度：完成1号地块一组团配套及全部主体建筑，二组团主体结构施工。第四季度：完成1号地块二组团主体封顶；继续进行2号地块主体及地下室施工。
	是
	绿地集团
	叶王庆18655169026
	芯谷办
	杜团结

13799269921

	
	
	
	沿溪东溪河岸新建污水管道，新建DN500重力管约2200m；新建DN400重力管约200m。
	2021-2022
	360
	360
	待水利部验收溪东溪河道综合整治工程后再行进场施工。
	是
	芯谷开发公司
	陈博宏15159564021
	芯谷办
	陈博宏15159564021

	
	
	
	芦青小学位于南安市石井镇菊江村芦青水库北侧，靠近厦门大学翔安校区，用地面积约25964㎡，办学规模为36班，建筑面积约25964㎡（暂时按容积率≤1.0测算）。
	2022-2024
	12000
	100
	待市政府确定是否纳入市城乡教育建设工程包后继续实施前期工作，目前按现进度暂定计划如下：第一季度：完成工可编制，获得项目建议书及工可联合批复；第二季度：完成设计方案招标并启动设计；第三季度：完成设计方案并提交市政府审查；第四季度：通过市政府审查后进行施工图设计及预算等前期工作。
	前期
	芯谷开发公司
	李晓伟13599797308
	芯谷办
	李晓伟13599797308

	146
	芦青科创区
	
	芯福路位于芦青科创区，东起芦青中路，西接厦门机场快速路，道路等级为城市次干路，道路总长度3054.25m，道路红线宽度30m。
	2021-2023
	16400
	500
	第一季度:完成可研编制；第二季度：完成可研评审并获得批复，完成设计方案、初勘；第三季度：完成初步设计和详勘；第四季度：完成施工图设计及审查、预算，并送财审。
	前期
	芯谷开发公司
	陈博宏15159564021
	芯谷办
	陈博宏15159564021

	147
	北部新城
	罗东
	北部新城道口片区（罗东片）建设项目：后茂桥头片区更新改造项目、湖滨北路项目、罗溪桥至梅山河道整治工程、罗东大道高架桥至梅山尚林花苑道路、梅九公路连接罗溪堤岸道路、银河新天地、县道325罗东段外立面改造项目、泉州医学高等专科学校南安校区、童昌综合医院、昌财实验中心实验楼、昌财幼儿园维新分园、源昌大酒店、银河新城、罗溪综合整治工程、罗东镇主干道路白改黑工程、罗东第一小学及幼儿园工程、农贸综合市场和自来水工程。
	2021-2025
	250000
	25000
	一季度：银河新天地地下室主体完工；湖滨北路项目招标；县道325罗东段外立面改造项目推进。童昌医院主楼砌砖至15层，A区外墙装修；银河学苑竣工，泉州医学高等专科学校南安校区前期手续办理；昌财实验中心实验楼基础完工。

二季度：银河新天地施工至13层；湖滨北路项目一期进场施工；后茂桥头片区征迁；高速出口绿化景观提升工程进场施工；县道325罗东段外立面改造持续推进。童昌医院主楼砌砖至20层，A、B区外墙装修；泉州医学高等专科学校南安校区进行土地平整；昌财实验中心实验楼主体完工。

三季度：银河新天地施工至15层；湖滨北路一期施工；后茂桥头片区征迁；高速出口绿化景观提升工程施工；县道325罗东段外立面改造推进。童昌医院主楼砌砖完成；泉州医学高等专科学校南安校区基础施工；昌财实验中心实验楼竣工。

四季度：银河新天地施工至18层；湖滨北路一期施工；后茂桥头片区征迁；高速出口绿化景观提升工程基本完成；县道325罗东段外立面改造项目持续推进。童昌医院外墙装修完成；泉州医学高等专科学校南安校区建设持续推进；昌财实验中心实验楼竣工。
	是
	南安市北部新城道口片区改造建设指挥部
	陈超剩18396188870
	罗东镇人民政府
	陈超剩18396188870

	39. 城市（县城）更新样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	北山片区
	溪美
	总建设规模725亩，总建筑面积81.7万平方米，建设内容包括商住、教育、娱乐及公共配套设施。
	2021-2025
	800000
	18000
	第一季度计划：市政配套路网：完成EPC招标，地勘进场详勘，施工图同步设计北山小学：完成设计单位招标，勘察进场，同步设计方案设计

第二季度计划：市政配套路网：完成施工图设计及审查，预算审核北山小学：完成设计方案及初步设计审批

第三季度计划：市政配套路网：完成主要道路土方工程北山小学：完成施工图审查及预算审核

第四季度计划：市政配套路网：完成主要道路地下管线工程及路基工程北山小学完成施工、监理招标及桩基进场施工
	是
	南翼集团
	黄东阳18759568592
	溪美街道
	

	40. 城市快速路（主干道）样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.生态连绵工程建设样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	“两溪一湾”安全生态水系统综合整治工程（一期）PPP项目
	各乡镇
	总投资178000万元，实施范围为晋江旧金鸡闸至市区绿岸拦河闸河段、东溪流域双溪口至创意大桥河段，全长约19公里。
	2018-2023
	178000
	33000
	第一季度：滨溪南路基础工程施工，滨溪北路B段完工，滨溪北路A2段竣工验收；第二季度：滨溪南路施工，园林工程基础工程施工，霞美防洪堤B、C段基础填筑，滨溪北路A1段土方填筑；第三季度：园林工程绿化种植，霞美防洪堤B、C段土方填筑，滨溪南路帽山段土方填筑；第四季度：滨溪北路B段完成验收，霞美B、C段主体完成，滨溪北路A1段完成主体，园林工程完成。
	是
	南安市保源生态水系建设有限公司
	费国庆

18162796250
	水利局
	黄垂林    13505016671

	42. 无障碍设施建设示范样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 绿色社区样板
	
	
	
	
	
	
	
	住建局
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 花漾街区样板
	
	
	
	
	
	
	
	城管局
	

	150
	南安市精品街道（成功街、河滨路）整治提升工程
	南安
	本项目估算投资8000万元，建安费用5500万，全长约6.9公里，面积约82.17公顷。其中本次示范段为港仔渡桥至成功雕像路口段长约2.4公里，面积约19.61公顷，包括交通组织、绿化种植、艺术小品、道路铺装、标识系统、服务设施、城市街具，以及建筑户外广告、管线落地、智慧灯杆、智慧公交等。
	2021-2022
	8300
	2000
	第一季度完成大部分土建、绿化施工智慧路灯、智慧公交设施安装；

第二季度工程完工。
	是
	南翼集团
	黄东阳18759568592
	城管局
	黄志裕，13505020125

	151
	南安市南安大桥至柳城大桥滨江街区景观提升工程（一期）
	柳城
	工程位于南安市滨江景观道南安大桥至柳城大桥段，北临西溪、南至滨江景观道、东至柳城大桥、西至南安大桥，全长约 2.0km，改造总面积约76567.05㎡。总投资4933.44万元，建设内容为红线范围内园建工程、道路工程、绿化工程、给排水工程、电气工程、配套设施工程等。
	2022-2023
	4900
	600
	一季度：开展设计招标工作；                                  二季度：开展施工图纸预算工作；
三季度：开展施工、监理招标工作；
四季度：完成总投资额10%。
	否
	南翼集团
	陈晓光13489474622
	城管局
	黄少鹏 15969860367

	45. 水环境综合整治样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	南安市内沟河（彭美溪、莲坑溪）综合整治提升工程项目
	溪美 柳城
	项目位于南安市溪美街道、柳城街道。建设规模：本工程自内沟河彭美溪起源于本科电气有限公司下暗涵，向东延伸，流经柳湖，最终汇入西溪，全长约4.27km（含柳湖0.8km）；内沟河莲坑溪起源于南安市垃圾焚烧发电厂，最终至成功街汇入西溪，全长约2.8 km；成功工业园区内雨污管道改造全长约6km；主要建设内容包括截污控源工程、内沟河环境整治工程、内沟河补水工程及柳湖环境提升工程等
	2021-2023
	9400
	5000
	第一季度：开展招标工作及前期手续办理；

第二季度：按计划进度施工，计划完成至10%；

第三季度：按计划进度施工，计划完成至20%；

第四季度：按计划进度施工，计划完成至40%；
	否
	南翼集团
	黄东阳18759568592
	城管局
	陈良华13960320008

	46. 城市精细化管理街区样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	南安芯谷智慧园区
	石井
	总投资额为1989万元，建设内容包括：CIM 平台及园区三维建模、规划一张图、可视化招商、建设项目数字化综合监管、地下管网运行监测、园区设施综合管控、业务协同处置管理、协同办公OA、园区综合服务平台、园区运营中心及机房建设。
	
	1900
	1900
	全面投用
	是
	南安市芯谷开发建设有限
公司
	李晓伟13599797308
	芯谷办
	陈小强

13805967899

	47. 崇尚集约建房样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	罗东镇罗溪村统规统建项目
	罗东
	规划占地54.63亩，集中规划建房，配套绿化，管网，道路等基础设施，提升农村风貌，集约利用土地。
	2022-2025
	5000
	1000
	投入1000万用于土地平整，挡土墙建设及基础设施建设。
	是
	罗溪村委会
	陈超剩18396188870
	罗东镇人民政府
	陈超剩18396188870

	48. 集镇环境整治样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	洪梅镇环境整治提升项目
	
	1、新片区改造：建设城镇住宅（安置房）项目)；
2、基础设施配套:自来水厂建设、完善交通路网建设、完善市政管网建设                                 3、裸房整治、房前屋后绿化美化；                                        4、中心公园及沿梅溪流域设置防护绿地。
	2021-2025
	25800
	3000
	投入500万用于辖区内沿线整治：裸房整治、房前屋后绿化美化；
投入2000万用于安置房（住宅）建设；
投入500万用于完善市政管网建设及道路拓宽建设；
	是
	洪梅镇人民
政府
	廖曙阳13655908666
	洪梅镇人民政府
	林荣龙

	49. 农村生活污水治理样板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	南安市水系连通及农村水系综合整治试点项目（水利部分）
	石井 水头
	涉及大盈溪、寿溪、老港溪、溪东溪4条河流的清淤疏障、岸坡整治、水源涵养等水利措施，综合整治河长45.6km。
	2020-2022
	26500
	1000
	第一季度：基本完成工程建设并完成扫尾工作。
	是
	南安市水系连通及农村水系综合整治工程项目部

石井镇人民
政府

水头镇人民
政府
	苏锦渊18065222797
	南安市水利局
	冯培均

13805965650

	十、南安市本级增加项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 提升城市宜居水平
	
	918036
	140786
	
	
	
	
	
	

	157
	官桥镇嘉园口袋公园
	官桥
	将位于金庄街与家园路交汇处位置综合整治，将现状为垃圾堆的场所建设一个口袋公园
	2022
	100
	100
	一季度：完成全部工程并竣工验收
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	158
	官桥镇榕园口袋公园
	官桥
	将位于金庄街与后田路交汇处位置综合整治，建设一个口袋公园
	2022
	100
	100
	一季度-二季度：前期准备阶段；

三季度：开工建设并竣工验收
	否
	官桥镇人民
政府
	洪永宽13805965432
	官桥镇人民政府
	蔡佳荣19305055678

	2. 城市道路建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	柳南东路至东三路连接线工程
	柳城街道
	起于柳南东路，途经一修哥汽修厂、南安职业中专学校，终于东三路；道路等级为城市支路，设计时速20KM/h,双向4车道，路线长度约1228米，宽约15米；建设内容包含给排水工程、道路工程、照明工程、绿化工程、交通工程、电力工程、通信工程等建设配套工程。
	2022-2024
	12000
	290
	第一季度：开展项目建议书及可研编制及报批工作等；

第二季度：完成可研报批的工作，确认设计单位；开展施工图纸设计；

第三季度：完成图审，完成预算及预算审核工作，开展施工、监理招标工作等；

第四季度：完成施工、监理招标工作，施工准备场。
	否
	南翼集团
	陈晓光13489474622
	自然资源局
	黄聪艺

	160
	外二环路路面沥青化改造工程
	市区
	该项目起于郑成功塑像，终至外二环路与环城西路交叉处，道路全长约3.5公里，宽约24米，双向六车道，在原混凝土路面进行沥青路面改造。
	2021-2022
	3500
	
	
	前期
	南翼集团
	黄锦源13305078700
	南翼集团
	林振海

	161
	南安北互通至南安互通快速通道（北外二环）
	南安
	南安北互通至南安互通快速通道（北外二环），全长约16.7公里，新建段2.5公里，利用段14.2公里，采用二级路兼城市主干路，设计速度60km/h，路基宽度42米
	2022-2025
	14000
	300
	开展前期工作。
	
	南安市成功交通开发有限
公司
	苏佳伟18559520600
	南安市交通局
	

	162
	南安市区人行天桥过街系统项目
	美林

溪美

柳城
	在市区行人过街需求较为迫切的若干个区域建设人行天桥（地下通道）
	2022
	1000
	1000
	完成市区人行天桥（地下通道）建设。
	
	南翼集团
	
	住建局
	王崎峰

13859900964

	163
	国道358（横九线）南安市柳城至仑苍段(安溪界)公路
	柳城、美林、省新
	本项目起点位于柳城杏莲村（与南官公路平行交叉），经溪美街道宣化村、长富村、莲塘村、贵峰村，美林街道珠渊村，终于省新茂盛路（与福昌路平行交叉），全长14.6KM，按一级公路标准设计，双向六车道，路基宽50M，采用沥青混凝土路面，地设计60KM/h，新征用土土地1479.64亩。估算总投资24.55亿元。
	2022-2023
	245500
	2000
	第一季度：开展项目线形方案确定工作并根据确定线形开展用地规划调整申报等前期工作，同时完成项目勘察外业验收及初步设计送审工作。

第二季度：根据用地规划调整进度开展用地预审及工可报批、初设文件修编工作、获批后开展初设报批工作。

第三季度：开展施工图设计及报审工作，进行财审工作。

第四季度：确定监理、施工单位并组织进场施工。
	前期
	能源工贸集团
	庄素兰，18960362216
	南安市交通运输投资经营有限责任
公司
	

	164
	仑苍美宇三期路网建设项目
	仑苍
	建设园区道路长3.5公里，路幅宽度24米。
	2017-2022
	14400
	
	
	是
	仑苍镇人民
政府
	林志雄13055800222
	仑苍镇人民政府
	洪贵生

	165
	县道341复线
	仑苍
	项目新增建设用地约228亩，道路全长约2.660Km，红线宽度24m，市政配套设施，包括给水、雨水、电力、通信、照明、绿化等。
	2022-2026
	23600
	500
	完成征地、设计方案、可研报告、立项等前期工作
	前期
	仑苍镇人民
政府
	陈妙林

15059561122
	南安市仑苍小城镇建设有限公司
	陈妙林

15059561122

	166
	横八线洪濑镇区过境线
	洪濑
	项目全长4.074km，采用二级公路标准建设，路基宽32/38m。
	2019-2022
	19000
	500
	全线建成通车。
	是
	能源工贸集团
	徐志远 15395950806
	交通局

能源工贸集团
	徐志远 15395950806

	167
	洪濑纵二路、横三路
	洪濑
	
	2022-2023
	3000
	1900
	前期手续报批、土地征迁，完成路基及部分水泥路面硬化。
	否
	洪濑镇人民
政府
	
	洪濑镇人民政府
	

	168
	横八线（S312）南安金淘过境段道路工程
	金淘
	设计全线长4.27km，设计速度60km/h，按双向六车道二级公路标准进行建设，路基宽度40m，路面25m，辅道15m。
	2020-2022
	15820
	2000
	1、桥涵工程：桥梁总体完成85%，下部结构完成，梁片预制累计完成74片。1#涵洞K0+210及2#K0+480涵洞主体完成；K3+622涵洞开挖施工。

2、路基工程：清表完成里程至3200m，便道修筑1800m，标尾便道加快完成，土石方完成约8万方的填筑施工，挖方完成10万方。
	是
	金淘镇人民
政府
	刘志坚13115957373
	金淘镇人民政府
	

	169
	炉星村C351道路拓宽硬化
	乐峰
	道路拓宽硬化
	2022
	70
	70
	第一季度：落实上级项目批复等工作，
第二季度：完成项目前期招投标及施工现场整理。                               第三季度：完成主体施工任务。                                       第四季度：扫尾
	否
	乐峰镇人民
政府
	黄波兴

18959766508
	炉星村
	叶长泰

18960368288

	170
	厚阳村C993道路拓宽硬化
	乐峰
	道路拓宽硬化
	2022
	100
	100
	第一季度：落实上级项目批复等工作;
第二季度：完成项目前期招投标及施工现场整理。                                    第三季度：完成主体施工任务。                                                    第四季度：扫尾
	否
	乐峰镇人民
政府
	潘东洋

13505067763
	厚阳村
	叶长泰

18960368288

	171
	竞诚路
	梅山
	建设长约1.2公里，宽约28米的市政道路
	2018-2022
	6000
	5000
	基本建成
	是
	梅山镇政府
	蔡忠昆

13959846939
	南安市城市管理局
	

	172
	省道307线梅山镇区过境线
	梅山
	建设7.78公里长主线及0.9公里长支线的道路
	2017-2025
	59000
	5000
	一标段二期完工
	是
	梅山镇政府
	罗贤华13313898698
	市交通局
	

	173
	梅山镇迎宾路（县道333、332疏解线）
	梅山
	线型呈南北走向，南起原省道 307，北至高速连接线，路线全长约 2.072km。道路等级为城市次干路，设计速度 40km/h，道路红线宽度 24m，双向四车道，采用沥青混凝土路面。
	2022－2024
	32400
	1000
	一季度完成工可编制并批复；二季度完成初设并批复；三季度完成施工图编制及审查等；四季度完成施工招标并进场施工
	是
	南安能源工贸集团
	刘金法13505010161
	南安能源工贸集团
	刘金法13505010161

	174
	官桥金坑大道
	官桥
	本项目采用二级公路兼城市主干路标准建设，双向六车道，设计速度 60km/h，路基宽度 33 米，全长 3.932 公里
	2022-2025
	38500
	200
	已完成建议书及工可初稿，该项目共有3条推荐线型，因需衔接至晋江段兴紫大道，晋江段因涉铁及基本农田问题，目前晋江市相关部门未明确线型衔接工作及建设意向，为避免项目出现断头路情况，建议予以退库。
	
	南安能源工贸集团
	陈钦盛

15905934616
	官桥镇政府
交通集团
	

	175
	芯园路（东段）
	石井
	项目位于石井镇溪东村、岑兜村，为东西走向的城市支路，起点与后科路相交，终点至科院北路，路线总长约1.61公里，道路红线宽度为22米，双向四车道，设计速度为20公里/h，采用水泥混凝土路面。主要建设内容：路基工程、路面工程、交通设施工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、道路绿化工程等
	2022
	7300
	3000
	第一季度:完成财审；第二季度：进行征地、土地报批及施工招标；第三季度：完成征地、土地报批及施工、监理招标，并进场施工；第四季度：完成总工程量40%。
	是
	南安市芯谷开发建设有限
公司
	陈博宏15159564021
	泉州芯谷南安园区办
	陈博宏15159564021

	3. 水环境整治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	南安市水头镇五里桥公园周边水环境综合治理（老镇区污水管网工程）
	南安
	南安市水头镇五里桥公园周边水环境综合治理（老镇区污水管网工程），沿水头镇老镇区内道路及内沟河敷设污水管道，设计管道总长度约14590米
	2020-2023
	8000
	3500
	第一季度完成2公里：

第二季度完成2.5公里；

第三季度完成2公里；

第四季度完成0.5公里。
	是
	城管局水头镇
	傅成堂18759596862
	南安市水头城市建设发展投资有限
公司
	陈长泰13805965265

	177
	园区智慧5G项目（暂定）
	市区
	摸排现有园区内5G设施布置情况，拟新增5G设施布点
	
	
	
	
	
	园区集团
	黄哲强

18659079995
	
	

	178
	东田镇蓝溪流域（东田村段二、三期）河岸提升项目工程
	东田
	沿线公路边，建设2米左右休闲步道
	2022-2023
	500
	200
	二期工程：2月份完成勘探，图纸设计，3月份完成图纸会审，预算，审核，征地，进行招投标前期，4月份招投标完成并进行工程施工，8月份前工程完工，10月份前完工验收交付使用。三期工程：6月份前勘探，设计，图纸会审，8月份前征地完成，10月份前图纸会审，预算，审核，12月份前完成招投标前期工作。
	前期
	东田镇人民
政府
	刘文革15359485888
	东田镇人民政府
	刘文革15359485888

	179
	南安市溪东溪及菊江支流综合整治工程（菊江支流段）
	石井
	综合整治河长0.95公里
	2022
	2000
	2000
	第一季度：完成财审、施工、监理招标；第二季度：进行河道清淤及整治；第三季度：进行河道整治及边坡施工；第四季度：竣工验收投用
	否
	南安市芯谷开发建设有限
公司
	陈博宏15159564021
	泉州芯谷南安园区办
	陈博宏15159564021

	4. 集约建房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	福厦客专东滨安置小区
	石井
	总建设规模43.24亩，总建筑面积约6.1万平方米，建设内容包括居住、社区活动中心及其他公共配套设施。
	2022-2027
	20000
	1000
	抓紧土地报批。土地报批后2022年计划B地块及社区活动中心动工建设。投入1100万用于B地块低层建筑建设；投入250万用于社区活动中心建设。
	否
	促进村委会
	周天山13960234989
	石井镇人民政府
	杨捷13505998163

	181
	向阳乡环境整治提升项目
	
	1、环境卫生整治、绿化；2、规划23.5亩建设集商住、幼儿园为一体的开放式小区；3、辖区内沿线整治：裸房整治、房前屋后绿化美化；4、硬化、绿化乡村道路3公里；5、利用村组闲置旱厕、大埕改造、提升建设绿化休闲场；6、打造一条向阳村文化宣传长廊。
	2021-2025
	5430
	2750
	投入2500万用于商贸街建设

投入50万用于辖区内沿线整治、裸房整治、房前屋后绿化美化投入200万用于改造、提升建设一个绿化休闲场所（向阳乡文化广场）
	是
	向阳村委会
	吴振昌

13599294766
	向阳乡人民政府
	吴振昌

13599294766

	182
	向阳乡马迹村新村建设
	向阳
	1、由省内知名建筑师团队对马迹新村进行规划设计和陪护式服务，集中规划建房，建设新时代。2、环境卫生整治、绿化；3、建设老年人活动中心；4、建设文化广场；5、建设青少年活动中心；6、建设一个生态停车场；7、古官道修复；8、建设茶文化展示中心；9、马迹村新时代农村社区建设体验中心；10、人居环境整治（裸房整治和平改坡）；11、亮化工程；12、雪亮工程网格化视频监控系统。
	2021-2025
	5000
	600
	投入400万用于村民新建住宅;投入100万用于裸房整治、环境绿化;投入50万用于建设马迹绿茶文化展示中心；投资50万用于向九公路路灯改造、道路硬化
	是
	马迹村委会
	李南芳

15880801309
	向阳乡人民政府
	李南芳

15880801309

	5. 其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	院前小学迁建项目
	石井
	占地面积29488m，总建筑面积23654.99m²，建设内容包括∶四栋5层教学楼、一栋5层实验楼、一栋5层综合楼、一栋7层教职工宿舍食堂楼、一栋3层礼堂、连廊、地下室、250米环形跑道运动场、2个篮球场、2个排球场及相关配套设施
	2022-2024
	15000
	1000
	待市政府确定是否纳入市城乡教育建设工程包后继续实施前期工作，目前按现进度暂定计划如下：第一季度：完成施工图审查；第二季度：完成预算及财审；第三季度：完成施工及监理招标；第四季度：进场施工建设。
	否
	南安市芯谷开发建设有限
公司
	李晓伟13599797308
	泉州芯谷南安园区办
	李晓伟13599797308

	184
	南翼商务大厦
	美林
	项目用地面积11000平米，总建筑面积69873平米，主要建设内容包括1栋超高层建筑及商业裙房等
	2019-2022
	41000
	20000
	第一季度：幕墙工程进入施工，安装工程完成10%

第二季度：幕墙工程完成20%，安装工程完成30%，装修工程完成20%

第三季度：幕墙工程完成60%，安装工程完成70%，装修工程完成60%，室外景观工程完成20%

第四季度：基本完成工程扫尾工作，准备竣工验收
	是
	南翼集团
	黄新兴13666962851
	南翼置业集团

美林办事处
	

	185
	银河新天地
	罗东镇
	总用地面积76786平方米，总建筑面积176952.56平方米，主要建设5栋超高层建筑，1栋210米（58层），2栋180米（48层），2栋130米（37层）。
	2021-2024
	108700
	20000
	主体建筑施工至15层，完成建筑面积约6万平方米。
	是
	南安市源昌房地产开发有限公司
	陈超剩18396188870
	罗东镇人民政府
	

	186
	南安市委党校
	美林
	总用地面积63259㎡，总建筑面积53772㎡，主要建设内容包括教学楼、学员宿舍、体育馆、地上（下）停车场，以及景观水体等配套设施。
	2021-2025
	40900
	12000
	第一季度：进行桩基工程、基坑土方开挖、基坑支护支护等施工；

第二季度：进行A、B、C、D区地下室施工；

第三、第四季度：进行上部主体结构施工；
	是
	南安市城市发展集团有限公司
	陈雄斌15959899393李毓琨18659548999
	南翼集团
	林振海13599290618

	187
	南安电网建设及改造工程项目
	各乡镇
	新增110及35千伏主变容量337.5MVA，新建110kV线路116.28km，35kV线路33.82km；10kV线路296km，配变容量25800kVA
	2021-2023
	58300
	26100
	新增110及35千伏主变容量226MVA，新建110kV线路63.08km；10kV线路236km，配变容量25800kVA
	是
	国网南安供电公司
	
	国网南安供电公司
	

	188
	福建洋荷（南安）500千伏输变电工程项目
	眉山
	规划建设4台100万千伏安主变，500千伏线路8回，一次规划，分期建设。本期新建500千伏主变1台，主变规模100万千伏安，建设相应无功补偿装置和二次系统工程；泉州至大园500千伏双回线路开断接入，新建500千伏线路约17.3公里，其中同塔双回路架设长度约14.6公里，单回路架设长度约2.7公里
	2020-2023
	37200
	5000
	建成500千伏线路4回，220千伏线路8回，500千伏主变1台，每台主变规模100万千伏安，建设相应无功补偿装置和二次系统工程
	是
	眉山乡政府

工信局

国网南安供电公司
	
	眉山乡政府

工信局

国网南安供电公司
	

	189
	泉州埔当（霞美）220千伏变电线路工程
	霞美
	新建泉州埔当（霞美）220千伏变电站工程，主变规模2×240兆伏安；泉州500千伏变、紫岭500千伏变、井山220千伏变埔当ⅠⅡ间隔保护改造工程；泉州～紫岭Ⅰ、Ⅱ回π入埔当220千伏线路工程，新建线路长约2.4公里，其中双回电缆段约0.3公里，双回架空段约1.7公里，单回架空段约0.4公里；井山～江南Ⅰ、Ⅱ回脱开江南改接埔当220千伏线路工程，新建双回架空线路路径长约1.2公里；新建配套光缆通信工程
	2020-2022
	16460
	6000
	完成主变线路剩余塔架及线路建设
	是
	霞美镇政府

国网电力南安公司
	
	霞美镇政府

国网电力南安公司
	

	190
	泉州南安长福二110千伏输变电工程
	霞美
	1.新建泉州南安长福二110千伏变电站工程，主变规模2×50兆伏安;

2.井山时潮110千伏线路开断接入福铁变工程，新建线路路径长约0.9公里，其中单回路铁塔段约0.2公里、双回路铁塔段约0.7公里;

3.井山-玉叶110千伏线路开断接入长福二变工程，新建线路路径长约1.3公里，其中单回路铁塔段约0.1公里、单回路钢管杆段长约1.1公里、单回路电缆段约0.03公里、双回路电缆段约0.07公里;

4.新建配套光缆通信工程10千伏同步投产线路工程
	2021-2022
	4800
	4700
	完成主变工程施工及线路架设
	是
	霞美镇政府

国网电力南安公司
	
	霞美镇政府

国网电力南安公司
	

	191
	福建泉州洋荷（南安）500kV变电站220kV线路工程
	眉山
	1.大园500千伏变洋荷间隔改造工程；

2.仙苑220千伏变洋荷间隔改造工程。

3.220千伏大仙Ⅰ、Ⅱ路开断接入500千伏洋荷（南安）变，新建线路总长度约为9.34公里，其中双回路长约8.3公里，单回路长约1.04公里
	2021-2022
	9356
	7876
	投产使用
	是
	眉山乡政府

工信局

国网南安供电公司
	
	眉山乡政府

工信局

国网南安供电公司
	

	192
	南安市莲塘城市田园综合体项目
	溪美街道
	项目用地3000-5000亩，综合规划设计莲塘、兰溪、北山等片区，依托千亩高标农田、百处休闲景观、十里城市水岸等资源，打造集农耕体验、水岸休闲、山体康养、生态研学、文明实践于一体的“城市花园”，布设“农业、文化、旅游三位一体”的新型城市会客厅。


	2022-2023
	20000
	2000
	第一季度：完成项目策划及土地选址；

第二季度：完成项目招商及土地流转、征收；

第三季度：完成前期报批工作及项目规划设计；

第四季度：完成项目的招标工作。

备注：目前项目处于前期策划招商阶段，投资规模及建设目标以实际招商为准。
	否
	文体旅发展
集团
	董雅莉15859749030黄强彬

15375813071
	乡村振兴局
	吴热薪13505001171

	193
	洪濑镇洪六片区改造
	洪濑
	项目占地约40亩，总建筑面积约6.5万平方米，建设商业中心、高档住宅小区及基础配套设施。
	2022-2025
	30000
	3000
	一季度、二季度：完成地块招拍挂工作，办理相关前期手续。

三季度、四季度：项目开工，进行基础及地下室施工
	否
	洪濑镇人民
政府
	黄泉进

15259711066
	洪濑镇人民政府
	侯思晓

13959893828

	194
	南翼新城环湾都市圈—滨海新城项目
	水头
	用地面积4.87平方公里，项目主要通过沿海大通道市政景观建设，红树林种植，，石材机械辅料专业市场，滨海学园项目建设（南安市博雅公学滨海实验学校），南安市水头海联九年制学校-教学区，五里桥文化公园水环境治理及配套设施，中骏世界城，新美居商场，南翼污水主管清淤工程，滨海社区积水点整治，安海湾生态修复，南安市五里桥畔休闲慢道景观工程，滨海医院等公共及市政设施建设，通过引进建发映月、保利第五湾、海峡一号、联发君悦湾、源昌.天悦湾、中骏.璟峰等高端住宅小区，将滨海片区打造南安市南翼新城城市综合服务中心，形成聚集高端商贸设施、石材专业生产服务设施、行政文化设施及城市级商业服务设施的城市综合性中心。
	2021-2025
	
	
	一季度：完成沿海大通道两侧市政景观建设，完成博雅公学一期项目建设，中骏世界城投入使用，南安市水头海联九年制学校-教学区形成初步设计方案，石材机械辅料专业市场完成一期建设。

二季度：南安市石材产业展示运营中心项目一期交付使用，南安市五里桥畔休闲慢道景观工程完成人行步道敷设，南安市水头海联九年制学校-教学区完成征求意见。

三季度：完成红树林生态修复30亩，完成南安市水头海联九年制学校评审工作。

四季度：完成党建邻里中心建设，五里桥畔休闲慢道景观工程完成初步验收。
	开工
	水头镇人民
政府
	林昆泉

13850705088
	水头镇人民政府
	陈长泰


市直有关单位：市委政法委、网格办，市发改局、教育局、工信局、
公安局、财政局、资源局、住建局、交通运输局、农业农村
局、林业局、水利局、商务局、文体旅局、卫健局、应急局、
市场监管局、城管局、行政服务中心、泉州芯谷南安分园区、

效能办，生态环境局、电信公司、移动公司、泉州市公路事
业发展中心南安分中心，能源工贸集团、南翼置业集团、园
区集团、国网南安市供电公司，市房屋安全隐患大排查大整
治指挥部办公室、创园办、城建办、两违办。

抄送：市纪委监委，市委办、人大办、政协办。
市政府张桂森市长、黄育奇常务副市长，市委陈倩常委，市

政府周全副市长、易辉泉副市长、邱雪亮副市长、侯强辉副

市长。

南安市人民政府办公室                   2022年3月21日印发
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