南政办〔2023〕19号

南安市人民政府办公室关于下达

南安市2023年道路交通项目建设计划的通知

各有关乡镇人民政府，市直有关单位：

《南安市2023年道路交通项目建设计划表》已经市政府第24次常务会、第4次市长办公会议研究通过，现印发给你们，请认真组织实施。

各项目责任单位、业主单位要高度重视，密切配合，抢抓当前发展机遇期，加快推进全市道路交通项目规划建设工作，确保全面完成年度目标任务。

请各项目责任单位、业主单位于每月25日前报送项目实施进展情况、完成投资情况、存在问题及下阶段工作计划（联系人：洪文东，电话：86366802，邮箱：fjnajtjgck@163.com）。

附件：南安市2023年道路交通项目建设计划表

南安市人民政府办公室 

2023年4月17日

（此件主动公开）

附件
南安市2023年道路交通项目建设计划表
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模
	总投资 
（万元）
	2023计划完成投资  （万元）
	2023年工作目标
	责任单位
	项目业主
	备注

	一、市级统筹项目

	在建项目

	1
	国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程
	新建
	路线全长约6.5公里。采用城镇化地区一级公路标准设计，设计速度80km/h的双向六/八车道，两侧设置辅路，路基宽为32.5/50/53/60m
	126765
	30000
	第一季度进行国道324改线水头段福鼎山隧道及路基、桥梁施工。
第二季度进行国道324改线水头段福鼎山隧道及路基、桥梁施工。
第三季度进行国道324改线水头段福鼎山隧道及路基、桥梁施工。
第四季度进行国道324改线水头段福鼎山隧道及路基、桥梁施工。
	交通局 
能源工贸集团
	交通集团
	　

	2
	国道G324线南安霞美温山至水头新营公路工程
	新建
	全长26.8公里，采用城镇化地区一级公路标准设计，设计速度80km/h的双向六/八车道，两侧设置辅路，路基宽为50/53/32.5/60m
	634000
	20000
	第一季度完成路段工可初设修编；
第二季度完成施工图审查，同步完成投资人招标；
第三季度推进前期手续办理及部分路段施工；
第四季度路基桥隧工程施工。
	交通局 
能源工贸集团
	交通集团
	　

	3
	国道G324线南安洪濑至霞美温山公路工程
	新建
	全长13.43公里，采用城镇化地区一级公路标准设计，设计速度80km/h的双向六/八车道，两侧设置辅路，路基宽为50/53/32.5/60m
	317000
	20000
	第一季度完成路段工可初设修编；
第二季度完成施工图审查，同步完成投资人招标；
第三季度推进前期手续办理及部分路段施工；
第四季度路基桥隧工程施工。
	交通局 
能源工贸集团
	交通集团
	　

	4
	国道358（横九线）南安市柳城至仑苍公路
	新建
	项目全长12.43公里，路基宽50m，按一级公路标准兼市政功能建设，设计时速60km/h，路面为沥青砼路面
	290352
	10000
	完成前期工作并开工建设
	交通局 
能源工贸集团
	交通国投公司
	　

	5
	南安市洪濑大桥及连接线路面改造工程
	续建
	路线全长约510米，其中洪濑大桥长304.8米，桥梁宽度32.5米，设计时速60Km/h，双向六车道，沥青砼路面，采用二级公路标准建设；S213连接线路面改造为洪濑大桥两侧桥头连接线路面改造，双向六车道，采用沥青砼路面，设计时速60Km/h的二级公路标准建设。
	7600
	2600
	力争6月份建成通车。
	交通局
能源工贸集团
洪濑镇政府
	路桥建设投资公司
	　

	6
	县道335（诗康线）康美复线一期工程
	续建
	起于省道 215 现状已建平交口（K0+000），路线沿现状县道335扩宽改建，于K1+255处向西北方向展新线，终点接现状南洪公路（K2+629），路线全长2.629Km，按二级公路标准设计，设计时速为60Km/h，路基宽25、32米，双向六车道，路面结构为沥青混凝土路面。
	17247
	5247
	力争9月底全线建成通车。
	交通局
能源工贸集团
康美镇政府
	 路桥建设投资
公司
	　

	7
	武荣大桥
	续建
	项目从江滨南路以西起坡，跨越江滨南路、防洪堤、晋江、省道307线，终点与站前东西大道西段相接，全长2.36公里（主桥1.5km），道路等级为城市快速路，双向八车道，主线路幅宽度45m，设计通车时速60km/h
	94000
	32457
	第一季度：完成主线桥上部结构70%，完成匝道桥上部结构30%，路基土石方完成85%；
第二季度：完成主线桥上部结构90%，完成匝道桥上部结构60%，完成桥面铺装30%，路基土石方工程完成100%，路面工程完成60%；
第三季度：完成主线桥上部结构100%，完成匝道桥上部结构100%，完成桥面铺装70%；路面工程完成100%，交安绿化完成70%；
第四季度：完成桥面铺装100%，交安绿化完成100%，机电完成100%。
	城管局
	南翼置业
	　


	8
	北山片区市政配套路网
	续建
	环西南路，规划道路等级为主干路，宽30m，路线长0.737公里；北山路，规划道路等级为次干路，宽24m，路线长0.757公里；柳中路北延伸段，规划道路等级为次干路，宽24m，路线长0.953公里；规划路一，规划道路等级为支路，宽15m、路线长0.462公里；规划路二，规划道路等级为支路，宽12m、路线长0.319公里；花溪路，规划道路等级为支路，宽15m、路线长0.406公里；元帅路，规划道路等级为支路，宽12m、路线长0.417公里；南轴路，规划道路等级为支路，宽18m、路线长0.868公里，共计8条道路
	25200
	10000
	完成环西南路、柳中路北延伸段、花溪路、支一路、支二路、元帅路、南轴路道路建设，投入使用；
	南翼置业
	南安市新城投资建设有限
公司
	　


交通局

	能源工贸集团
	路桥建设投资公司
	　

	10
	市区北外二环路
	新建
	本项目起点位于康美镇东旭村南侧的S213，向南经青山村与南洪路平交后拓宽兰青大桥，近期接省道215线；远期下穿联十一线高架后于兰田村董内设桥梁上跨兴泉铁路隧道，至溪丰村南侧上跨漳泉肖铁路及晋江后，于仙河村与江滨南路相连，向南下穿环城高速后止于滨江大道，主线全长10.65公里，设计速度60km/h，采用二级公路兼城市主干道标准设计，标准路基宽度50m，主线双向6车道，并设1.2km连接线与S215相连。
	175000
	1000
	开展前期工作，年底一期工程（纵三线至创意大道段）争取开工建设。
	交通局
能源工贸集团
	成功交通开发公司
	　

	11
	晋江世纪大道南延伸至联十一线工程
	新建
	项目主线起于大盈溪晋江与南安交界处，衔接晋江世纪大道南延伸新建工程终点，路线由东向西，经水头镇埕边村接入解放路，上跨沈海高速，在朴三村附近路线向西进入永泉山片区，下穿南惠支线高速和福厦高铁，终点接溪滨路（联十一线），路线长8.17公里。主线采用城市快速路兼一级公路标准建设，道路红线宽度为50m，设计速度80km/h，双向6车道。
	354000
	10500
	完成工可、方案设计、用地预审与选址、初步设计等前期手续及报批；完成施工图编制及审查、预算编制和财审、征迁工作、用地报批组件等前期手续；进行施工招标并开工建设。
	能源工贸集团
	交通集团
	　

	12
	水头大深线道路拓宽改造工程
	改建
	项目全长1.898公里，原路宽15米，项目设计为双向六车道，路基宽度为38m，实施沥青化改造。主要建设为道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程等。
	10280
	5000
	完成前期工作，并开工建设。
	水头镇政府
能源工贸集团
	交通集团
	　

	13
	S213线K225+702-K230+402（南洪公路三期康美镇区至洪濑大桥西侧）路面重铺工程
	改建
	起于康美镇区（康美镇政府）附近，终至洪濑大桥西侧，道路全长约4.7公里，宽24米，为二级公路，双向4车道，对路面进行沥青化改造。
	6569
	1000
	完成前期工作，并开工建设。
	南翼集团
	城发投
公司
	　

	　
	分计
	　
	　
	2066059
	151804
	　
	　
	　
	　

	前期项目

	1
	厦漳泉城际铁路R1线
	新建
	泉州段近期建设福厦客专新泉州东站至厦门翔安机场段和福厦铁路晋江站至水头站联络线，主线全长约70公里，设站11座。项目总投资309亿元。
	3090000
	20000
	配合泉州做好建设规划调整方案的报批工作（方案需国家层面批复，具体时间不可控），以及建规批复后的可研、初设等报批相关工作。
	发改局(铁指办)
	发改局(铁指办)
	　

	2
	泉南线扩容工程泉州市区至永春段
	新建
	我市境内路线起于洪濑与洛江交界处，经洪濑、康美、梅山、金淘、码头接上既有泉南高速，规划我市境内全长30公里。
	390000
	10000
	对接泉州市高指开展初步设计
	交通局
	泉州市
高指办
	　

	3
	武夷新区至厦门高速公路（安溪至翔安段）
	新建
	路线起于安溪，经我市英都、东田至厦门，规划我市境内全长25公里
	300000
	10000
	对接泉州市高指开展前期工作
	交通局
	泉州市
高指办
	　

	4
	泉厦金高速公路南安段
	新建
	路线起于泉厦漳联盟高速公路，新建跨海大桥至翔安新机场，规划路线全长约10 公里。
	430000
	10000
	对接泉州市高指开展前期工作
	交通局
	泉州市
高指办
	　

	5
	柳城至霞美公路
	新建
	项目全长11.1公里，路基宽30.5m，按二级公路建设，设计时速60km/h，采用沥青砼路面
	104000
	3000
	用地预审，选址，工可批复、初涉批复等前期工作
	交通局
能源工贸集团
	交通国投公司
	　

	6
	县道335（诗康线）康美复线二期工程
	新建
	起于南洪公路，终于现状县道335，全长约4公里，按二级公路标准规划设计，设计时速为60Km/h，路基宽32米，双向六车道，路面结构为沥青混凝土路面。
	31000
	200
	开展前期工作
	交通局
能源工贸集团
康美镇政府
	路桥建设投资公司
	　

	7
	罗东至洪濑公路
	新建
	路线全长17公里，二级公路兼城市道路功能，路基宽33m，双向6车道。
	181500
	500
	开展规划选线工作
	能源工贸集团
	交通集团
	　

	8
	南石高速水头西收费广场至G324路口段
	改建
	路线全长约0.522公里，按二级公路标准建设，双向四车道，路基宽20m，路面宽18.5m，沥青混凝体路面
	3000
	200
	完成施工图设计等前期工作，力争年底开工建设。
	能源工贸集团
水头镇政府
	交通集团
	　

	9
	官桥镇童话小镇进区道路改造项目
	新建
	县道328线漳里至盐田段约5.2公里按沥青路面进行市政化改造提升；乡道108线黄山至盐田1.5公里按沥青路面双向两车道三级公路标准改造提升; 东头环村路至内宅约3.5公里按水泥砼路面双向四车道标准改造建设等。
	12000
	1000
	完成前期工作，并开工建设
	能源工贸集团
官桥镇政府
	能源工贸集团
	　

	10
	甬莞高速乐峰互通及接线工程
	改建
	路线全长12.3公里，按三级公路标准设计，路基宽7.5m，砼面宽6.5m，双向二车道。
	13000
	100
	完成前期工作。
	向阳乡政府
乐峰镇政府
	乐峰镇
政府
	　

	11
	南石高速官桥互通连接线改扩建
	改建
	本项目起点位于G324，路线大致沿着官桥互通连接线，终点位于官桥互通收费站。道路建设标准拟采用二级公路标准，设计速度40公里/小时，路基宽度19.5米，路面宽度15米，全线采用沥青砼路面。
	3000
	500
	完成前期工作，年底争取开工建设
	能源工贸集团
	南安市交通运输投资经营有限责任
公司
	　

	12
	大雾山隧道
	新建
	项目全长约2公里，采用城市主干道标准建设，双向六车道，路基宽33.5米。
	32000
	300
	开展前期工作
	城管局
	南翼集团
	　

	分    计
	4589500
	55800
	　
	　
	　
	　

	二、市镇分级负担项目

	1
	向乐公路拓宽改造项目第二、三标段
	续建
	第二标段长3.011公里、第三标段4.404公里，路面宽由5m拓宽至7.5m，全路幅路面重铺
	7475
	2000
	第二、三标完成前期工作，并开工建设，年底前完成部分路基工程。
	向阳乡政府
	向阳乡
政府
	市镇出资比例：85:15

	2
	向乐公路拓宽改造工程第四标段
	续建
	路线全长1.8公里，按三级公路标准设计，路基宽7.5m，砼面宽6.5m，双向二车道
	2151
	500
	第四标段完成部分路基路面工程施工。
	乐峰镇政府
	乐峰镇
政府   
	

	3
	县道X328（兴东桥至汤井卫生所）扩宽改造提升
	续建
	路线全长路线全长5.215公里，按三级公路标准建设，双向二车道，路基宽8m，路面宽7m
	2000
	300
	完成扫尾工程并组织交工验收
	东田镇政府
	东田镇
政府
	　

	4
	东英公路扩宽改造提升
	续建
	路线全长6.408公里，按三级公路标准建设，双向二车道，路基宽8m，路面宽7m
	3000
	200
	完成扫尾工程并组织交工验收
	东田镇政府
	东田镇
政府
	　

	5
	横八线金淘过境段
	续建
	全线长4.27公里，设计速度60km/h，按双向六车道二级公路标准建设，路基宽度40m，路面25m，辅道15m
	15820
	5000
	12月份前建成通车
	金淘镇政府
	金淘镇
政府
	　

	6
	县道X323、X354霞美段路面沥青化改造工程
	新建
	县道323杏埔大桥至四黄，全长约6.5公里，路面修复；县道354金鸡大桥至长福高速桥，全长约3.5公里，路面沥青化改造及相关配套建设。
	2710
	710
	第一季度：进行施工图纸设计及相关手续报批；
第二季度：完成前期手续报批工作，并对道路沿线杂物进行清理；
第三季度：施工机械进场，项目开工建设；
第四季度：完成部分路段修补及部分路段改造。
	霞美镇政府
	霞美镇
政府
	　

	7
	眉仑公路拓宽提升工程
	新建
	起于眉山乡政府，终于仑苍镇蕉坑村，全长约6.7公里，路面宽度6.5米，路基宽度7.5米。
	3000
	3000
	完成项目前期工作，并力争完成大部分路基路面工程。
	眉山乡政府
	眉山乡
政府
	　

	8
	院小公路提升改造工程
	改建
	起于石井镇三乡村，终于郭前村，按公路三级实施砼路面重铺，全长约4.2公里，路面宽度21米，路基宽度24米。
	3500
	1500
	路基路面工程基本完成。
	石井镇政府
	石井镇
政府
	　

	9
	横八线(S215)梅山过境段道路工程
	续建
	主线起于梅山镇丰溪村梅山木材市场附近，与现状的S215、S213平面交叉，终点位于东龙加油站西北侧与现状S215 呈T 型平面交叉，路基断面宽度为39/50米，项目按二级公路兼城市道路功能标准设计，设计车速60km/h，采用双向六车道，长7.712公里，估算投资约6.8073亿元。
	68073
	500
	开展前期工作
	梅山镇政府
	梅山镇
政府
	　

	10
	县道341复线工程
	新建
	全长约2.7公里，红线宽度24米，需征地228亩，主要建设内容包括道路工程及附属市政配套设施工程。
	23000
	4000
	第一季度进行项目用地选址、农转用报批、林地报批、立项、社稳、水土保持、环评、设计方案（施工图）、图审、预算及预算审核工作；
第二季度进行项目施工招标（5月1日）；
第三季度组织项目进场施工；
第四季度进行项目土方平整、路基及地下管网建设。
	仑苍镇政府
	仑苍小城镇建设
有限公司 
	　

	　
	分计
	　
	　
	130729
	17710
	　
	　
	　
	　

	三、PPP、EPC、BT等其它投资项目

	1
	石井港区16＃-17＃泊位及配套道路工程
	续建
	16-17号泊位建设2个2万吨级件杂货泊位（水工结构安靠泊5万吨级船舶设计）及相应的配套设施，码头岸线长392m，年设计通过能力210万吨；包括疏港路等道路工程
	95534
	20000
	力争完成项目主体、陆域形成、地基处理及疏浚工作。完成部分码头上部结构工程安装工作。
	能源工贸集团
	交通国投公司
	　

	2
	科院北路二期
	续建
	科院北路二期工程起点位于科院北路与院小路交叉处，终于水头镇仁福村与国道324线平交，路线全长9.0公里（其中隧道 1.5 公里），道路设计速度 60km/h，路面宽度50m，路面采用沥青混凝土结构，为城市主干道，向北连接水头、官桥。
	137408
	40000
	1、线位征迁完成100%； 2、路基（土石方、市政管线）累计完成85%,路面工程累计完成50%； 3、扬子山隧道洞身开挖、二衬砼累计完成100%，隧道机电、路面工程累计完成100%；4、桥梁工程累计完成85%
	能源工贸集团
	交通集团
	　

	3
	科院北路二期延伸段
	新建
	科院北路二期延伸段项目起于原新复线K9+300处，止于K13+840与科院北路二期相接，辅道下穿沈海高速后与324国道平交。采用城市主干路设计标准，道路全长约4.54km，道路宽50m，设计速度60km/h，双向六车道，沥青混凝土路面
	58800
	15000
	力争道路完成30%，桥梁完成15%
	能源工贸集团
水头镇政府
	交通集团
	　

	4
	省新-眉山道路提级改造工程（南金路至丁洋段）
	改建
	本项目起点与南金路相交，终点止于海西再生资源产业园区（二期）规划红线处，路线基本大致呈东西走向，里程约4.58公里，按三级公路标准建设，设计时速30Km/h,路基宽度10.0m，全线采用水泥混凝土路面。
	6000
	2000
	开展前期工作，争取开工建设。
	省新镇政府
	省新镇政府
	　

	5
	梅山迎宾大道
	新建
	路线全长2公里，三级公路，路基宽20米
	8000
	300
	本项目已纳入中国（南安）绿色智慧家产业园基础配套设施范围内，计划完成前期工作，力争项目开工。
	能源工贸集团
	能源工贸集团
	　

	6
	后海路
	续建
	路线全长8.4公里，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h，规划路基宽42m，主车道双向六车道
	102470
	6100
	第一季度：后海路一期两层沥青1km、沥青表面层3.9km、隧道机电施工，后海路二期桥梁承台施工，土方挖运、管道施工；
第二季度：后海路一期交通、照明、绿化工程，后海路二期路基施工；
第三季度：后海路二期水稳、沥青施工；
第四季度：后海路二期交通、照明、绿化工程，竣工验收。
	南翼置业
	南翼置业
	　

	7
	院前路
	续建
	路线全长3.682公里，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h，规划路基宽43m，主车道双向六车道
	36698
	1800
	第一季度：院前路600m路基，管道施工，K1+000右幅桥梁承台、梁体架设；
第二季度：院前路沥青600m、沥青面层2.9km施工；
第三季度：院前路工程交通、照明施工；
第四季度：院前路绿化工程施工，竣工验收。
	南翼置业
	南翼置业
	　

	8
	芦科路
	续建
	路线全长5.756公里，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h规划路基宽42m，主车道双向六车道
	58358
	2400
	第一季度：完成起点至绿地段4.5公里沥青路面施工，完成总体进度70%；
第二季度：完成起点至绿地段4.5公里交通、照明、绿化工程等，完成总体进度80%；
第三季度：可施工段4.5公里段分段竣工；
第四季度：涉及眠虎山段约1.2公里属厦门路桥公司，待其山体土石方开挖移交我司进行道路施工。
	南翼置业
	南翼置业
	　

	9
	后科路
	续建
	路线全长6.091公里，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h规划路基宽42m，主车道双向六车道
	62983
	7700
	第一季度：起点到成功大道段2.3公里清表、土石方开挖，完成总体进度35%；
第二季度：起点到成功大道段2.3公里管道及路基施工，完成总体进度45%；
第三季度：起点到成功大道段2.3公里沥青、水稳施工，完成总体进度55%；；
第四季度：起点到成功大道段2.3公里绿化、路灯等收尾工作，蔡仔山段（2.4KM）路基施工，完成总体进度65%。
	南翼置业
	南翼置业
	　

	10
	芯福路
	续建
	本项目为东西走向的城市次干路，起点与规划路相交，终点至芦青中路，路线总长约3.4公里，道路红线宽度为30米，双向四车道，设计速度为40公里/h，采用沥青混凝土路面。主要建设内容：道路工程、涵洞工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程等
	16500
	1500
	第一季度完成方案设计和详勘；第二季度完成初步设计及审查；第三季度完成施工图设计及审查；第四季度完成施工图预算。
	泉州芯谷南安分园区管委会
	南安市芯谷开发建设有限
公司
	　

	11
	石井迎宾大道
	续建
	南安市石井镇迎宾大道起点接已建迎宾大道（厦门段）, 向北延伸与规划路、规划芯福路、芦青中路相交，终点接规划迎宾大道厦门段，本项目总用地面为13.9856公顷，道路总长1980m，路基宽度50m，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度为60km/h，采用沥青混凝土路面。
	16885
	6000
	完成项目前期手续及开工建设，施工至路基工程完成100%。
	能源工贸集团
	交通国投公司
	　

	12
	石井镇进港路延伸段工程（新旧港区连接线工程）
	续建
	路线起于石井港务5000吨级码头，终于口岸二路，路线总长约1.3公里、宽度18米，路面采用砼路面，设计速度30km/h、双向4车道，建设内容包括路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、照明工程、涵洞及污水管道工程
	4500
	1200
	用地报批手续办理完成，并全线开展工作面，基本完成所有施工内容。
	能源工贸集团
	交通国投公司
	　

	13
	石井镇通海路工程（二期）
	续建
	南安市石井镇通海路工程（二期）道路总长为5133.743m，共包含3条市政道路，分别为通海路（滨海大道-成功大道）、通海路（杨子大道-支五路）、成功文化园配套道路。在通海路（滨海大道-成功大道）处设置一座中桥，在通海路（杨子大道）处设置一座中桥。主要有道路工程、交通工程、桥涵工程、管线综合（给排水工程）、电气工程、其他工程等。燃气工程本次仅预留管位。
	71409
	20000
	第一季度:完成一标段工程；第二、三、四标段地面清表、红线内建(构)筑物征拆迁；预计投资额3000万。
第二季度:二、三、四标段地基换填处理，红线内建(构)筑物征拆迁，路基整平；预计投资额3000万。
第三季度:二、三、四标段路基整平；预计投资额1000万。
第四季度:二、三、四标段路基整平，配套管网埋设。预计投资额2000万。
	南翼置业
	南翼置业
	　

	14
	泉州芯谷石井临港高新区B片区市政道路一期工程
	新建
	建设内容包含4条市政道路，道路总长6451.375米。其中次干路2条，红线宽30米,双向4车道；支路2条，红线宽22米,双向2车道，均为沥青混凝土路面
	43103
	6000
	第一季度：完成施工图设计；
第二季度：完成财政控制价批复及施工许可证办理；
第三季度：完成场地清表及40%软基处理；
第四季度：完成软基处理及30%桥涵工程。
	南翼置业
	南翼置业
	　

	15
	南安市滨海大道西段道路工程
	新建
	路基宽度55米，设计速度60km/h，全长约4.266公里，城市主干路，主道双向六车道，铺设沥青路面，建设工期24个月。
	55000
	10000
	第一季度完成初设文本编制及防洪影响评价报告编制；
第二季度取得初设批复及防洪影响评价报告批复，编制施工图
第三季度完成施工图编制及评审，并进行预算编制，开展招标工作
第四季度清表及距离施工
	南翼置业
	南翼置业
	　

	16
	晋江世纪大道南延伸至科院路工程（远期方案）
	新建
	项目起点位于大盈溪晋江与南安交界处衔接晋江市世纪大道南延伸新建工程终点，路线往西布设，经水头镇埕边村北侧后路线往南上跨解放路接入国道324，利用国道324路线继续往西延伸，在下寮国道324与省道201交叉口位置，路线偏离国道324往西南方向行进,终点位于水头镇道大村鼎固混凝土厂东南侧，近期与科院路平面交叉，路线全长约8.013公里。
	335000
	10500
	第一季度：开展工可、方案设计、用地预审与选址等前期手续；
第二季度：开展工可及初步设计报批等前期手续；
第三季度：开展施工图编制及审查、征迁工作等前期工作；
第四季度：开展预算编制和财审、用地报批组件等前期手续，进行施工招标并开工建设。
	住建局
能源工贸集团
	交通集团
	　

	17
	南安北部新城银河片区基础配套设施(一期)
	新建
	本工程设计范围包括：罗山新路、湖滨北路、湖滨南路、山梅路、罗新路、迎宾大道、罗溪支路、荷溪中路、源昌大道、湖滨东路、罗溪桥、银河新桥、湖心岛绿化及湖心岛人行桥。道路设计总长7.508公里，修建总长7.508公里。
	82514
	2000
	推进前期工作，湖滨北路完成标段1
	罗东镇
	能源工贸集团
	　

	　
	分计
	　
	　
	1191162
	152500
	　
	　
	　
	　

	52
	合计
	　
	　
	7977450 
	377814 
	　
	　
	　
	　


市直有关单位：市发改局、财政局、资源局、住建局、交通运输局、林业局、城管局、泉州芯谷南安分园区、交警大队，泉州市公路事业发展中心南安分中心，能源工贸集团、南翼集团、园区集团。

各有关乡镇人民政府：省新镇、东田镇、仑苍镇、眉山乡、金淘镇、向阳乡、罗东镇、乐峰镇、梅山镇、洪濑镇、康美镇、霞美镇、官桥镇、水头镇、石井镇人民政府。

抄送：市委办、人大办、政协办。

市政府王连赞市长、周全副市长。

南安市人民政府办公室                    2023年4月18日印发
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