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与利用项目实施方案

一、总体思路	
根据《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》、《福建省农业农村厅等7部门关于加强农业种质资源保护与利用九条措施的通知》以及省委省政府推进种业振兴行动的决策部署要求。      
二、建设内容
宫占赤小豆种质资源提纯复壮、示范推广。
三、主要措施
（一）制定实施方案	
1.强化组织领导，成立项目指导小组，加强项目的组织协调、检查监督与技术指导，认真制定项目实施方案，抓好项目实施进度。
组长：李继志  市种植业服务中心         农艺师
成员：王志明  市种植业服务中心        高级农艺师
潘住财  市种植业服务中心        高级农艺师
黄添基  市种植业服务中心　　　　高级农艺师
林泗海  市种植业服务中心　　　　高级农艺师
张玉珍  市种植业服务中心　　　　  农艺师
李维明  码头镇乡村振兴服务中心　高级农艺师
戴子中　福建南安忠勤家庭农场　　负责人
2.项目实施内容
①实施种质资源提纯复壮：在福建南安忠勤家庭农场对宫占赤小豆进行提纯复壮原种生产、田间试验示范、整体评价，建立完善种质资源保护档案。
②实施繁育基地基础设施改造提升：实施繁育基地土壤改良、道路、沟渠抽水设备等维修管护。
③开展示范推广：对宫占赤小豆进行示范推广种植，面积8亩。
3.项目实施进度安排
①2026年2月：成立项目指导小组、制定项目实施方案、资金筹集、种质资源区提纯原种规划布局、选择划分。完成种子提纯选育消毒，温室培育种苗，完成种植片区土地除杂，翻耕。                                 
②2026年3－4月：完成基肥堆沤，深施，种苗移栽工作。采取原地隔离保护措施，设立警示牌，维修、水利灌溉设施，管护保护区的道路建设、建立品种示范片。
③2026年5－7月：原种种质资源保护区管理，完成种植片区水源浇灌工作，实施种苗第一次除草，追肥及种植片区周边围栏布置工作。
④2026年8－10月：完成种植片区垄土，堆土排沟，并完成第二追肥,10月完成赤小豆植株合理疏枝，壮果。。
⑤2026年11月：完成宫占赤小豆采摘，晾晒，筛选，提纯入库；建立种质资源保护档案、资料；完成验收工作。
（二）加强资金管理
资金主要补助环节为种质资源保护隔离、警示、排灌、繁育、仪器、道路等相关基础设施设备；种质资源生化成份分析、农艺性状等研究；建立完善种质资源保护档案、资料等；围绕种质资源提纯复壮及配套技术研究等工作，包括田间试验示范、提纯复壮原种生产、整体评价成果鉴定、示范推广应用及宣传等种质资源保护利用相关支出。要加强资金管理，规范项目资金使用，确保资金专款专用。
（三）强化绩效考核
对项目实施全过程强化项目组织领导和监督管理，福建省农业农村厅、泉州市和南安市农业农村局将不定期组织人员到现场检查落实项目进展情况，以确保项目的顺利实施。在项目实施每个重要环节都要拍照片，认真做好项目的验收工作。在项目实施结束后，要认真做好项目总结并开展绩效评价，项目总结和绩效评价材料于12月10日前报南安市种植业服务中心（柳新路68号）。

