







南文体旅〔2024〕32号
[bookmark: qfrq]
南安市文化体育和旅游局关于印发2024年
全民健身体育设施建设项目实施方案的通知

[bookmark: SOA_ReceiveDepts1]各相关乡镇：
[bookmark: SOA_Context][bookmark: L2B]根据《中共南安市委 南安市人民政府关于确定2024年为民办实事项目的通知》（南委〔2023〕78号）要求，为确保2024年全民健身体育设施建设项目顺利完成，现将有关事项通知如下：
一、目标任务
（一）目标：105套全民健身体育设施（健身路径）。
（二）时间：3月份启动，11月份前完成,12月份验收。
二、建设经费及标准
每套健身路径建设2万元；受建单位需提供面积至少100平方米以上的场地，能确保器材集中安置，打造亮点，方便群众就近健身，并在2024年6月底前完成场地的平整（场地平整费用由受建单位自理）。
三、申报时间：即日起至2024年5月6日。
四、申报对象：
南安市2016年至2023年未申请市级为民办实事健身路径的社区（乡村）,本次申报以东、西部乡镇优先全覆盖。
五、保障措施：
1.各相关乡镇要高度重视，按照市委市政府为民办实事工作要求，明确项目实施中有关部门的职能任务，确保按计划完成；
2.项目选址应合理规划，应在人口相对集中的地方，便于群众活动的开放地带。
3.项目建设完成验收后按照“谁使用、谁受益、谁负责”的原则，将项目交由受建单位运营管理。受建单位要根据《南安市全民健身场地设施运营和维护管理细则》，建立日常管理制度，依法明确资产性质、产权归属、管理维护要求以及器材种类、数量等事项，要做好资产登记造册，任何单位和个人不得以任何名义侵占，不得擅自改变使用性质，并有专人管理。
六、申请程序：
1.5月10日前填写申请表（见附件），由各相关乡镇收集汇总后统一将盖章后纸质材料上报是文体旅局体育科，逾期视为自动放弃；
2.5月份市文体旅局组织人员现场勘察；
3.5月底审核公示；
4.6月份确定建设对象。
七、实施步骤：
	时 间
	项目进度

	5月10日前
	申请单位提交申请材料

	6月份
	完成选址场地审核和公示

	5月—6月
	按照有关规定进行器材招标采购工作

	6月底前
	受建单位完成项目场地平整工作

	7月—11月
	中标企业进行器材安装工作

	12月31日前
	完成验收工作

	联系人：黄丽农（南安文体旅局）
联系电话：86373628，
电子邮箱：86373628@163.com


[bookmark: L2D][bookmark: SOA_AFile]七、资金来源：财政统筹。
        
                           南安市文化体育和旅游局
[bookmark: _GoBack]                               2024年3月15日
（此件主动公开）

附件1

南安市全民健身设施健身路径建设项目申报
汇总表
（2024年）
乡镇（盖章）：                　
联系人：                       联系电话：               
	序号
	乡镇
	建设地址
	项目负责人
	联系电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



附件2
2024年南安市为民办实事健身设施建设
申请表
申请单位（盖章）：                 申请时间：  年  月  日
	法定
代表人
	姓名
	
	管理人员
	姓名
	

	
	电话
	
	
	电话
	

	基本情况（主要填写受众人口和场地情况）
	

	所在乡镇（街道）、管委会意 见
	 
单位（盖章）：
                            年    月    日

	审 批
意 见
	

                            年    月    日

	
	
	
	
	
	
	
	


	（粘贴场地全景照片）



备注：双面彩色打印



附件3
2016—2023年南安市级为民办实事项目汇总
	序号
	乡镇（街道）
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	柳城街道
	上都村
	　
	下都村
	施坪村
	　
	杏莲村
	桑林村
	帽山社区

	2
	省新镇
	　
	　
	　
	新厅村
	檀林村
	省新村
	省新村        园内村
	金丹村

	3
	东田镇
	　
	　
	盖凤村
	汤井村
	南坑村
	　
	东田村
	

	4
	仑苍镇
	　
	　
	　
	仑苍村
	　
	　
	　
	

	5
	英都镇
	　
	　
	　
	坪山村
	良山村
	龙江村
	石山村
	英东村

	6
	翔云镇
	翔山村
	东山村
	　
	沙溪村
	金安村
	椒岭村
	圳林村
	头梅村

	7
	眉山乡
	　
	三凌村    小眉村
	　
	太山村
	　
	田内村
	　
	

	8
	洪濑镇
	　
	杨美村
	　
	　
	三林村
	葵星村      东林村
	　
	厝斗村前锋村西林村

	9
	洪梅镇
	六都村
	霞峰村
	　
	　
	　
	　
	仁科村
	洪溪村山溪村

	10
	康美镇
	　
	　
	青山村
	　
	福铁村
	康美村
	　
	

	11
	丰州镇
	　
	　
	　
	旭山村
	丰州村
	燎原村
	　
	西华村后田村

	12
	霞美镇
	　
	沃柄村
	　
	沃柄村
	邱钟村
	山美村
	西山村
	张坑村

	13
	雪峰开发区
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一、目标任务

 

（一）目标：

105

套全民健身体育设施（健身路径）。

 

（二）时间：

3

月份启动，

11

月份前完成

,12

月份验收。

 

二、建设经费及标准

 

每套健身路径建设

2

万元；受建单位需提供面积至少

100

平

